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INTRODUCCIÓN 
En Colombia un alto porcentaje de las redes de alcantarillado han superado su vida útil, presentando 
sobrecostos e inconvenientes en su operación y mantenimiento, debido al desgaste y daños 
acelerados, que se pueden generar por esta operación con caudales y cargas mayores a los 
estimados durante sus diseños. Las afectaciones asociadas a estos daños repercuten en todo su 
entorno, es decir, estructuras de pavimentos, viviendas, alamedas, parques y la sociedad en general, 
llegando a afectar también la prestación de los servicios de suministro y alcantarillado y/o generando 
el incumplimiento de normas legales y ambientales. 
 
Así las cosas, surge la necesidad para las empresas prestadoras de servicios de acueducto y 
alcantarillado de reemplazar o rehabilitar las redes existentes, para permitir la prestación de sus 
servicios adecuadamente y satisfacer las necesidades de los usuarios, atendiendo las 
responsabilidades sociales y ambientales que conlleva su labor, minimizando o evitando los 
impactos negativos sobre la sociedad a beneficiar. 
 
Existen numerosas técnicas para reemplazar o rehabilitar redes existentes, el método tradicional a 
zanja abierta y nuevas tecnologías sin zanja (Trenchless Technologies), entre las cuales se destacan 
la fractura de tubería (Pipe Bursting), reentubado (Relining), revestimiento deslizante continuo (Slip-
Lining), tubería curada en sitio (CIPP) y el enrollado helicoidal (SPR1), el cual será objeto de estudio 
en el presente trabajo de grado. 
 
Cada vez es más frecuente que las organizaciones, independientemente de su naturaleza, pretendan 
logar sus objetivos mediante la realización de actividades a través de proyectos y no con esfuerzos 
aislados y dispersos. Por tanto, la administración de proyectos constituye una herramienta muy 
poderosa en los negocios ya que permite focalizar las acciones y estrategias de las organizaciones 
contribuyendo a la maximización de sus beneficios optimizando sus recursos [1]. 
 
La Gestión del Tiempo, de acuerdo con la guía del PMI®, incluye los procesos requeridos para 
gestionar la terminación del proyecto en el plazo estimado [2], lo que la convierte en una 
herramienta fundamental para la gerencia del proyecto, ya que su correcta implementación permite 
incrementar las posibilidades de éxito durante la ejecución del mismo. 
 
El desarrollo del presente trabajo de grado se realiza con el propósito de contribuir al mejoramiento 
de las practicas gerenciales, mediante la gestión del tiempo bajo lineamientos del PMI® en un caso 
de estudio específico, que corresponde a la implementación de la tecnología SPR en la rehabilitación 
de tuberías pluviales y sanitarias del colector La Vieja, en los tramos comprendidos entre la Carrera 
1 con calle 71 hasta la Carrera 5 con calle 68 en Bogotá – Colombia, el cual se comparará con el 
método tradicional para reemplazo de tuberías a zanja abierta, en lo respectivo al Capítulo 6. 
GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO del PMBOK® 5ta edición, numerales 6.1 al 6.6; No se 
desarrollará el numeral 6.7 Controlar el Cronograma, por cuanto el proyecto objeto de este estudio 
se encuentra aún en fase de planeación. 
 
  
                                                 
1 SPR o Sekisui Pipe Renewal por sus siglas en inglés (Renovación de Tuberías Sekisui). 
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1 GENERALIDADES  
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales. 
Tipo de investigación: 
Descriptiva: caracterización del evento de estudio dentro de un contexto particular. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Colombia cuenta actualmente con aproximadamente 49,8 millones de habitantes, de los cuales 
cerca del 77% se encuentra ubicado en zonas urbanas [3]. El crecimiento de la población en las zonas 
urbanas del país ha incrementado la demanda de servicios públicos, situación que se evidencia en 
el desarrollo de sus redes de infraestructura. Por ejemplo, las tres principales ciudades del país 
(Bogotá, Medellín y Cali) suman en conjunto unos 13.000km de redes de acueducto y cerca de unos 
14.000km de redes de alcantarillado [4]. 
 
El crecimiento poblacional del país y la concentración de la población en las principales ciudades, así 
como el envejecimiento y/o final de la vida útil de los sistemas de tuberías que conforman las redes 
de alcantarillado y abastecimiento en estas ciudades genera la necesidad de rehabilitar o 
acondicionar las redes existentes para poder suplir las necesidades para las cuales fueron 
construidas. 
 
Se estima que para la ciudad de Bogotá, el 78% de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial 
superan los 50 años de uso y en su mayoría requieren de rehabilitación [5]; por lo que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dispuso un porcentaje importante de sus recursos 
en el plan decenal de inversión 2016-2025 solo para rehabilitación de redes de alcantarillado y aguas 
lluvias, como se muestra en Tabla 1; esto sin incluir los costos de rehabilitación de redes asociadas a 
ejes viales que sufrirán cambios en este mismo periodo, por construcción de obras como el Metro o 
las nuevas troncales de Transmilenio. 
 
Tabla 1. Presupuesto inversión EAAB 2016-2025, para rehabilitación redes alcantarillado y aguas lluvia 
DESCRIPCIÓN VALOR 
Rehabilitación Colector La Vieja $ 40.429.798.502 
Rehabilitación Colector Las Delicias $ 36.682.866.010 
Renovación Colectores San Miguel y Los Toches Fase I $ 22.289.491.105 
Renovación del sistema troncal de alcantarillado de la Subcuenca CAN $ 42.140.000.000 
Rehabilitación integral del sistema troncal de alcantarillado para la Subcuenca 
Norte Callejas 
$ 22.391.285.496 
Renovación del alcantarillado sanitario del Barrio Ciudad Jardín – Fase I $ 46.314.305.049 
Renovación de redes locales de alcantarillado sanitario Ciudad Montes Fase I $ 51.135.884.445 
Renovación del sistema troncal de alcantarillado combinado en la Subcuenca 
Arzobispo - Galerías 
$ 15.419.542.378 
Fuente: Elaboración propia 
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Así las cosas, la implementación de tecnologías sin zanja se convierte en una opción particularmente 
atractiva para la rehabilitación de redes de alcantarillado y aguas lluvia, ya que estas minimizan el 
impacto sobre el tráfico urbano (peatonal y vehicular), a diferencia del método convencional a zanja 
abierta que implica el corte de las capas superficiales como andenes o vías, además de las 
excavaciones necesarias, con todos los impactos sobre el tráfico y el medio ambiente que estas 
actividades de obra conllevan. 
 
De allí surge la oportunidad de realizar una comparación objetiva de la Gestión del Tiempo para el 
método de rehabilitación de redes convencional a zanja abierta vs. El método SPR sin zanja, para el 
caso específico de estudio del presente proyecto, que cómo ya mencionó estará a cargo de la EAAB, 
entidad que en la actualidad implementa varios métodos de reemplazo y rehabilitación de tuberías 
sin zanja sus obras de rehabilitación de redes hidrosanitarias en la ciudad de Bogotá, permitiendo 
mostrar a la ciudadanía en general la aplicación de estas nuevas tecnologías. 
1.2.1 Antecedentes del problema 
En Latinoamérica las tecnologías sin zanja se introdujeron inicialmente a principios de los años 
noventa; con el método de perforación horizontal dirigida y el microtuneleo, su uso y foco yace en 
el auge de introducir las telecomunicaciones entre las principales ciudades del continente. Sin 
embargo, a pesar de que estos métodos ya habían sido probados en países desarrollados como 
Estados Unidos y parte de Europa, existió en un principio cierto escepticismo por parte de las 
empresas contratistas para decidir realizar el cambio entre los métodos convencionales a zanja 
abierta con los que venían trabajando y estas nuevas tecnologías. Hoy en día la mayoría de los 
métodos de tecnología sin zanja ya han sido empleados en Suramérica, pero su uso ha sido a escalas 
diferentes y no en todos los países [6]. 
 
En la actualidad se desarrollan procesos de rehabilitación de tuberías bajo varios métodos o 
tecnologías sin zanja en Colombia, especialmente en las ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali 
y Barranquilla), estos métodos son conocidos y aplicados a nivel mundial desde los años 60, 
desarrollados en Japón y Australia, lugares donde son muy populares. En España la primera 
rehabilitación piloto de este tipo se realizó en el año 2006, en aquel caso utilizando un perfil de PVC 
en un tramo de 49 metros de longitud y 800mm de diámetro. 
 
Las técnicas de rehabilitación o reemplazo de tuberías sin zanja surgen ante la necesidad de 
minimizar el impacto negativo de paralizar el tráfico urbano (peatonal y vehicular), por cuanto la 
intervención por el método convencional a zanja abierta implica necesariamente la ruptura de la 
capas de pavimento o andenes, así como la afectación de la cobertura vegetal y a otras redes 
existentes, e interrupción en la prestación de servicios públicos básicos, como acueducto o 
alcantarillado; las excavaciones representan un riesgo para los transeúntes, afectaciones al tráfico, 
emisión de material particulado que genera problemas de salud y, adicionalmente, dependiendo de 
las condiciones del suelo o la profundidad pueden requerir medidas de seguridad del tipo de 
entibados, tendido de taludes y demás. 
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En Colombia existe desde el año 2009 una asociación sin ánimo lucro de carácter técnico, 
especializada en tecnologías sin zanja e infraestructura subterránea, vinculada a la Sociedad 
Internacional de Tecnología Sin Zanja (International Society for Trenchless Technology-ISTT), que 
fomenta y adelanta la capacitación, promoción, divulgación e investigación de estas tecnologías [7], 
la cual cuenta entre sus miembros platino La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y 
Empresas Públicas de Medellín -EPM, quienes han sido pioneros en la aplicación de estas tecnologías 
en la renovación de las redes hidrosanitarias a su cargo, siendo también las empresas públicas 
prestadoras de estos servicios en las dos ciudades más grandes del país. 
 
El caso que se propone estudiar en el presente proyecto corresponde a la rehabilitación de un tramo 
del Colector de la Quebrada La Vieja en Bogotá, a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá-EAAB, con la implementación por primera vez en Colombia de la tecnología de enrollado 
helicoidal o SPR. 
 
 
Figura 1. Inversión rehabilitación Colector La Vieja 
Fuente: Plan de Inversión decenal EAAB (2016-2025) [8] 
La tecnología SPR para rehabilitar tuberías sin zanja es un método que utiliza materiales y equipos 
en labores de infraestructura subterránea, con la cual se repotencia tuberías existentes las cuales 
estructuralmente han cumplido su vida útil. Esta tecnología sin zanja, como ya mencionó, se 
considera nueva en Colombia, pero su implementación data desde los años 60 en países como 
Australia y Japón [6]. 
 
A pesar de ello, este tipo de métodos aún son muy desconocidos y escasamente utilizados en 
España. Sin embargo, en los últimos años la empresa matriz Sekisui SPR ha rehabilitado más de 400 
kilómetros de canalizaciones en todo el mundo con estos sistemas, siendo hoy en día el líder mundial 
en rehabilitación con filiales nacionales en los cinco continentes. En el año 2014 inicia su 
implementación en España y Portugal, y con implantación en el mercado suramericano. Con el paso 
del tiempo tanto los perfiles disponibles como las máquinas de enrollamiento han ido 
evolucionando, hoy en día se dispone de perfiles en PVC y en polietileno, que pueden ser tanto 
machihembrados como soldados. Con esta combinación se puede ejecutar rehabilitaciones en 
tuberías desde 130mm hasta los 5,50 metros, tanto en horizontal como en pozos verticales, lo cual 
queda fuera del alcance de cualquier otro método de rehabilitación. [9] 
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Si bien la expresión Sin Zanja es relativamente nueva en nuestro medio, en Europa viene utilizándose 
desde mediados del siglo XIX, en esa época se utilizaron equipos de perforación rotatoria y de 
empuje equipados con taladros percutores y gatos hidráulicos para la construcción de redes de 
servicios públicos por debajo de ferrocarriles y carreteras de gran tamaño [10]. 
1.2.2 Pregunta de investigación 
¿La rehabilitación de tubería sin zanja es mejor que la rehabilitación de la tubería convencional 
evaluándolas desde la gestión del tiempo de la guía PMBOK®, 5ta edición? 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
El proyecto se enmarca en la comparación de la Gestión del Tiempo de la tecnología sin zanja SPR 
para rehabilitación de tuberías vs el método tradicional a zanja abierta, considerando que es 
necesario dar a conocer al público en general y especialmente a los profesionales y empresas 
encargadas de la prestación de servicios públicos la implementación de nuevas tecnologías que 
permitan la rehabilitación de tuberías minimizando los tiempos de ejecución y las afectaciones sobre 
la sociedad, vías y redes existentes, así como analizar las ventajas y debilidades de su 
implementación frente al método a zanja abierta usado normalmente. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general 
Desarrollar el estudio comparativo de la Gestión del Tiempo mediante la guía PMBOK® (5ta edición) 
entre la rehabilitación de los tramos de tubería para el colector de La Quebrada La Vieja en Bogotá-
Colombia, implementando la tecnología SPR y el método tradicional de rehabilitación de tuberías a 
zanja abierta. 
1.4.2 Objetivos específicos 
• Analizar los lapsos de ejecución entre las actividades de rehabilitación de tuberías mediante 
la tecnología sin zanja SPR en el colector de La Quebrada La Vieja en Bogotá vs. el método 
tradicional de rehabilitación de tuberías a zanja abierta. 
• Comparar el uso de recursos (materiales, equipos y mano de obra) de las actividades de 
rehabilitación de tuberías mediante la tecnología sin zanja SPR en el colector de La Quebrada 
La Vieja en Bogotá-Colombia vs el método tradicional de rehabilitación de tuberías a zanja 
abierta. 
• Mostrar las ventajas y desventajas con base en la comparación de la Gestión del Tiempo 
acorde a la guía del PMBOK® (quinta edición) de la tecnología sin zanja SPR vs el método 
convencional a zanja abierta, de las actividades de rehabilitación del colector de La 
Quebrada La Vieja en Bogotá-Colombia. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
2.1.1 Gestión del tiempo del proyecto 
La Gestión del Tiempo del Proyecto de acuerdo con el Capítulo 6 del PMBOK® (quinta edición), 
incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo del proyecto y para su 
gestión, esta se divide en las siguientes etapas generales [2]: 
 
1. Planificar la Gestión del Cronograma: Proceso por medio del cual se establecen las políticas, 
los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 
controlar el cronograma del proyecto. 
2. Definir las Actividades: Proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se 
deben realizar para generar los entregables del proyecto. 
3. Secuenciar las Actividades: Proceso de identificar y documentar las relaciones existentes 
entre las actividades del proyecto. 
4. Estimar los Recursos de las Actividades: Proceso de estimar el tipo y las cantidades de 
materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de 
las actividades. 
5. Estimar la Duración de las Actividades: Proceso de estimar la cantidad de períodos de 
trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. 
6. Desarrollar el Cronograma: Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, 
requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación 
del proyecto. 
7. Controlar el Cronograma: Proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto 
para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma 
a fin de cumplir con el plan. 
 
Se aclara que en desarrollo del presente proyecto solo se usarán los numeral 1 a 6 del Capítulo 6 del 
PMBOK®, pues el caso de estudio (Rehabilitación colector La Vieja) se encuentra aún en fase 
planeación, es decir, sin iniciar la ejecución de las obras respectivas, por lo que no se tienen los 
elementos para la realizar el numeral 7. Controlar el Cronograma. 
2.1.2 Método tradicional para rehabilitación de tuberías a zanja abierta 
El método convencional a zanja abierta consiste en excavar una zanja hasta descubrir la tubería a 
reemplazar, procediendo a retirarla, reacondicionando su lecho “atraque” con diferentes tipos de 
materiales (grava, arena, etc.). Posteriormente se procede a instalar una tubería nueva. Acto seguido 
se realiza el relleno lateral a la nueva estructura cumpliendo de tal manera con los requerimientos 
emanados por el Diseñador Geotécnico, llegando así hasta la cota de la subrasante para reconstruir 
desde allí la estructura de pavimento. 
 
En esta metodología se utilizan máquinas tales como retroexcavadoras a fin de abrir las respectivas 
zanjas en donde previa información de redes preexistentes así lo permitan sin causar daños a las 
instalaciones aéreas o subterráneas, árboles, otras redes de servicios públicos, estructuras, 
edificaciones existentes, etc. 
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Cuando la excavación a realizar es en zonas críticas donde las máquinas no pueden ingresar o 
maniobrar debido a las características propias del sitio o donde existen otras redes subterráneas de 
alto grado de vulnerabilidad, se hace necesario realizar a mano los trabajos de excavación y se deben 
tomar todas las precauciones para evitar daños colaterales que perjudiquen  el desarrollo normal de 
la obra, además de las precauciones de seguridad necesarias, como entibados, donde las 
condiciones del suelo o empujes laterales así lo ameriten. 
2.1.3 Características de la renovación a zanja abierta 
A continuación, se enuncian las principales características de este método convencional en la 
recuperación en las redes de alcantarillado con zanja [11]. 
 
• Alto costo por la apertura de zanjas (sobre todo cuando hay nivel freático) y rotura de 
pavimentos. 
• Hay un impacto ambiental considerable por material particulado y por ruido. 
• El impacto de movilidad es notorio por el cierre de vías y andenes. 
• Posible intervención en otra línea de servicio como gas, teléfono y luz. 
• Aumento de costos por disposición de materiales excavados. 
• Pérdidas económicas al sector comercial de la zona por reducción en ventas, reducción de 
clientes y mercancía afectada. 
• Acabados no estéticos por reparaciones. 
• Costo adicional en materiales y operaciones de relleno. 
2.1.4 Métodos sin zanja para rehabilitación de tuberías 
A continuación, se describen brevemente algunos métodos de rehabilitación de tuberías mediante 




Figura 2. Esquema Pipe Bursting 
Fuente: https://www.centralsas.com/pipe-bursting.html 
Este método para reemplazo de tuberías 
de acueducto y alcantarillado sin 
excavación de zanjas, es un sistema de 
conexión de barras el cual consiste en 
que una unidad de empuje hidráulica 
introduce barras por dentro de la tubería 
existente, y coloca en su lugar la nueva 
tubería, fracturando la antigua. El sistema 
de conexión de barras, es un diseño 
patentado de barras de conexión rápida, 
donde no se requiere roscar las barras, es 
el sistema más rápido, de mayor 
productividad, seguridad y eficiencia, de 
la industria. 
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Este método consiste básicamente en la introducción de una nueva canalización en el interior de la 
tubería existente, es llamada también técnica de entubado simple; está técnica se aplica en caso en 
que el objetivo sea reparar o sustituir tuberías deterioradas o antiguas, sin requerir ampliación del 
diámetro de la misma. 
 
Es aplicable en secciones circulares y ovoides, en diámetros desde 100 hasta 2.000mm y permite 
trabajos de hasta 1Km de longitud, la tubería nueva se introduce mediante empuje o tiro en la 
tubería a reemplazar; aunque el diámetro resultante después de su implementación es menor que 
el de la tubería en condiciones iniciales, la disminución en la capacidad hidráulica se compensa con 
el mejoramiento de la superficie, que tiene ahora tendrá una rugosidad más baja. 
 
Es necesario preparar la tubería existente con el fin de disminuir la fricción, mediante un proceso 
conocido como lechada química, el cual sella juntas y grietas pequeñas. La lechada química se 
inyecta a presión y debe realizarse justo antes de la aplicación del proceso de lechada; su 
implementación requiere desviar el flujo del segmento de tubería a tratar, pues se requiere el curado 
de la lechada y una vez deslizada la nueva tubería se debe rellenar con material alcalino aislante el 
espacio resultante entre las dos tuberías [13]. 
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Figura 4. Tecnología Relining 
Fuente: https://www.aristegui.info/por-que-la-tecnica-de-relining-es-el-metodo-no-dig-de-sustitucion-de-
tuberias-mas-extendido/ 
Revestimiento deslizante continuo (Slip-Lining) 
Este método consiste en introducir una tubería de polietileno de alta densidad (PEAD), se utiliza para 
la rehabilitación de tuberías de 100 a 1.700mm de diámetro; se requiere realizar excavaciones en 
los puntos de origen y destino, además de retirar todas las válvulas y uniones, excavando también 
estas zonas y dejando expuestas antes de iniciar la instalación del revestimiento [13]. 
 
 
Figura 5. Esquema aplicación tecnología Relining 
Fuente: http://astgrupo.com/blog/sliplining-insercion-a-traccion/ 
Las secciones de PEAD son soldadas en la superficie, lo que permite realizar rehabilitaciones de hasta 
700m en una sola instalación, para este proceso se monta un cabezal de tracción y se impulsa el 
tubo de PEAD desde la excavación de entrada hasta la de salida, estabilizando el cabrestante en 
puntos fijos, como se muestra en la Figura 5. 
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CIPP (Cured In Place Pipe) 
Esta tecnología permite renovar y mejorar las redes de conducción de agua a través de la 
rehabilitación de tuberías defectuosas o deterioradas ya instaladas. Para ello se despliega a través 
de las acometidas una manga textil que posteriormente tras un proceso de curado a vapor o 
mediante luz ultravioleta se convertirá en la nueva tubería. La tubería resultante destaca además 
porque mejora la capacidad estructural de la anterior y gana en durabilidad, ya que los materiales 
con los que se fabrica tienen una vida útil superior a los 50 años. 
 
Este revestimiento posee unos milímetros de espesor y aunque la pérdida sea despreciable, se 
compensa con la capacidad portante de la tubería gracias a la baja rugosidad del tubo reparado. El 
revestimiento es un tubo nuevo, continuo, sin juntas ni fisuras construido dentro de otro que habrá 
servido como molde. Está formado por una tubería flexible (llamada manga) que se invierte y se 




Fotografía 1. Proceso de inflado y curado - Tecnología CIPP para redes de alcantarillado 
Fuente: EPM con tecnología sin zanja interviene las redes del centro de Medellín [14] 
 
Fotografía 2. Proceso reversado del liner impregnado  
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=8Ggpz5oQmDM 
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Figura 6. Tecnología CIPP 
Fuente: https://www.epm.com.co/site/home/sala-de-prensa/noticias-y-novedades/epm-modernizara-el-
sistema-de-acueducto-y-alcantarillado-en-bello [12] 
2.1.5 Método SPR sin zanja 
La rehabilitación de tuberías de gran diámetro y funcionamiento por gravedad, mediante la 
tecnología Spiral Wound Lining PVC (SWL), que permite la formación de una nueva tubería de PVC 
conformada helicoidalmente en el interior del conducto a rehabilitar. 
 
La rehabilitación mediante la técnica de entubado con tubos conformados helicoidalmente permite: 
 
• Aumentar la capacidad estructural del conducto para soportar las cargas y las sobrecargas. 
• Mejorar su capacidad hidráulica con un coeficiente de rugosidad más reducido. 
• Elimina definitivamente la penetración de raíces y las infiltraciones y evitando los movimientos 
diferenciales de terreno. 
• Ejecutar la rehabilitación con agua discurriendo por la canalización a rehabilitar (caudal de 
aguas bajas), por lo tanto, no es necesario realizar by-pass. 
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• No se requiere obra civil: en la rehabilitación de colectores de saneamiento las porciones de la 
máquina bobinadora se introducen en el pozo por la tapa de 600 mm de diámetro y la máquina 
se instala la máquina en su interior. 
• El procedimiento carece de procesos que obliguen a su finalización, como, por ejemplo, el 
curado de materiales, por lo que es posible paralizar los trabajos de rehabilitación si por causas 
ajenas fuera necesario (incidentes en la vía pública, lluvias importantes). 
• Reducida ocupación de espacio en superficie, permitiendo mantener la actividad. 
Procedimiento constructivo 
En primer lugar, se realiza la limpieza del conducto. A continuación, se inspecciona, registrando las 
dimensiones e incidencias y determinando el diámetro de la nueva canalización.  Para la ejecución 
de los trabajos de bobinado, se instalan la canasta bobinadora y la bomba de inyección de resina en 
el extremo del conducto a rehabilitar. En superficie se sitúan la central hidráulica y la bobina con el 
perfil.  El perfil de PVC se enhebra en la canasta bobinadora para comenzar la formación del tubo, 
sin uniones, en el interior del conducto a renovar. Finalizada la instalación del nuevo conducto, se 
sellan sus extremos. A continuación, mediante un grouting realizado con cemento de árido fino, se 
rellena el espacio anular generado entre el perfil de PVC y la tubería anfitriona. Durante esta fase, 
en superficie se sitúa la máquina dosificadora e inyección del grout y el acopio del cemento de árido 
fino. 
 
La inyección del grout, al objeto de reducir las tensiones hidrostáticas que se producen, se realiza en 
varias fases dependiendo del diámetro y se llena el interior del conducto con agua (obturando en 
los pozos de registro) contrarrestando así, la presión exterior del grout durante su fraguado. En 
cuanto a la duración de los trabajos de rehabilitación, una vez realizada la limpieza e inspección de 
la tubería, la instalación del SPR en el interior de una tubería de 1.000 mm de diámetro y 80 m de 
longitud se realiza en una jornada, incluyendo el sellado de las cabezas. El relleno del trasdós de la 




Fotografía 3. Enrollado helicoidal SPR 
Fuente: http://www.conteches.com/products/pipe/steel-reinforced-polyethylene-srpe/spr-pe 
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Figura 7. Descripción de los diferentes sistemas SPR 
Fuente: http://ictis.org/images/docs/2017-09-25-no-dig-medellin-memorias/javier-sotomayor.pdf 
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2.2 MARCO JURÍDICO 
 
Mediante el marco normativo se establecen las políticas, leyes decretos y normas relacionadas con 
el presente trabajo, en temas como materiales para tuberías de alcantarillado, especificaciones de 
construcción de redes de alcantarillado y normatividad ambiental. 
2.2.1 Marco jurídico nacional 
• Constitución política de Colombia. Artículo 366: es una finalidad social del Estado velar por el 
bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población y será objetivo fundamental de 
su actividad la solución de las necesidades básicas insatisfechas en saneamiento básico y agua 
potable. 
• Ley 99 de 1993: por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones; Artículo 1: 
Principios Generales Ambientales. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento 
básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 
significativamente el medio ambiente natural o artificial. 
• Decreto 357 de 1997 del Departamento Administrativo del Medio Ambiente-DAMA: Manejo, 
transporte y disposición final de escombros y material de construcción; Artículo 2: está prohibido 
arrojar, ocupar, descargar o almacenar escombros y materiales de construcción en áreas de 
espacio público. Los generadores y transportadores de escombros o materiales de construcción 
serán responsables de su manejo, transporte y disposición final de acuerdo con lo establecido en 
el presente decreto; Parágrafo 1: cuando se requiera la utilización temporal del espacio público 
para el almacenamiento de escombros o materiales de construcción o para la adecuación, 
transformación o mantenimiento de obras, se deberá delimitar, señalizar y acordonar el área en 
forma que se facilite el paso peatonal o el tránsito vehicular. Los materiales de construcción 
deberán estar apilados y totalmente cubiertos. 
• NTC 1747 Primera revisión: Plásticos, tubos de polietileno (PE) especificados por su diámetro 
interior. Establece definiciones, requisitos generales de los materiales, clasificación de las 
tuberías, requisitos de acabado, dimensiones y tolerancias, adhesión, densidad, presión 
sostenida y de rotura, métodos de ensayo y rotulado. 
• RAS. Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (Resolución 0330 
de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio). 
• RESOLUCIÓN 1166 de junio del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial: “Por la cual se expide el Reglamento Técnico que señala los requisitos técnicos que 
deben cumplir los tubos de acueducto, alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias y 
sus accesorios, que adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado”. 
• ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, NS-019: Excavaciones en zanja. 
• ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, NS-020: Desmonte, limpieza, demoliciones y traslado de estructuras. 
• ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, NS-035: Requerimientos para cimentación de tuberías en redes de 
acueducto y alcantarillado. 
• ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, NS-038: Manual de manejo de impacto ambiental urbano. 
• ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, NS-058: Aspectos técnicos para inspección de redes y estructuras de 
alcantarillado. 
• ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, NS-058: Aspectos técnicos para rehabilitación de redes y estructuras 
de alcantarillado. 
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• ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, NS-072: Entibados y tablestacados. 
• ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, NS-079: Criterios para la instalación de tuberías sin zanja para 
acueducto. 
• ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, NS-090: Protección de tuberías en redes de acueducto y alcantarillado. 
• ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, NS-0151: Sondeo y limpieza de redes y estructuras de alcantarillado. 
• ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, EG-113: Tunel Liner. 
• EPM, especificación técnica 201: Excavaciones. 
2.2.2 Otras normas 
Se mencionan algunas normas nacionales y sus equivalentes en la normatividad internacional para 
instalación de tunerías. 
 
• NTC 1602/ ASTM D2122: Dimensiones y tolerancias. 
• NTC 664/ ASTM D4218: Contenido de humo negro. 
• NTC 3257/ ASTM D1598- 1599: Presión de rotura. 
• NTC 1747/ AWWA C901: Prueba de presión sostenida a elevada temperatura.  
• NTC 3578/ ASTM D1598: Prueba de presión en tiempo corto. 
• ASTM D2290: Esfuerzo de anillos a tensión. 
• ASTM D2839-1505: Densidad. 
• ASTM D1238: Índice de fusión.  
• AWWA C906-90: Prueba de flexión.  
• NTC 1602: Agrietamiento ambiental. 
• NTC 718: Acondicionamiento.  
• NTC 3358/ ASTMD2122: Determinación de las dimensiones.  
• NTC 3579: Determinación de la presión de rotura. 
• NTC 1087: Determinación aplastamiento transversal. 
• NTC 2983: Calidad de extrusión. 
• NTC 1087: Determinación de la absorción de agua. 
• NTC 1125/ ASTM D2444: Determinación de la resistencia al impacto. 
• NTC 1087: Determinación de la resistencia química. 
• NTC 718/ ASTM D618: Aislamiento eléctrico. 
• NTC 539/ NSF Standard 14: Atoxicidad. 
• NTC 3578: Prueba de presión en tiempo corto. 
• NTC 3257/ ASTM D2837: Prueba hidrostática. 
• AWWA C200: Prueba hidrostática de tubo recto. 
• ASTM A370: Propiedades físicas. 
• ASTM A751: Propiedades químicas. 
• ASTM A53/ ASTM A106/ ASTM A120: Resistencia mecánica y composición química  
• AWWA: C208 Accesorios. 
• AWWA C219/ AWWA C227-07: Uniones (juntas)  
• AWWA C207/ ANSI B16,5/ AISI 410/ ASTM A193/ ASTM A194: Uniones (bridas). 
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2.3 MARCO GEOGRÁFICO 
Bogotá está dentro de la zona de confluencia intertropical, produciendo dos épocas de lluvia; en la 
primera mitad del año en los meses de marzo, abril y mayo y en la segunda en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre; La orientación general de la ciudad está determinada porque sus 
carreras son orientadas de sur a norte y sus calles de oriente a occidente. Su altura media está en 
los 2.625 metros sobre el nivel del mar. [15] 
 
La ciudad está divida administrativamente en 20 localidades, entre las cuales se encuentra la 
localidad de Chapinero, que es la localidad número 2, está se encuentra ubicada al nororiente de la 
ciudad, va de la calle 39 a la calle 100, desde la Avenida Caracas hasta los Cerros Orientales; limita 
con las localidades de Santa Fe, al sur; Teusaquillo y Barrios Unidos, al occidente; Usaquén, al norte, 
y con los municipios de Choachí y La Calera, al oriente, y está compuesta de tres grandes sectores 
urbanos: Chapinero propiamente dicho, El Lago y Chicó. Junto a Santa Fe, La Candelaria y Teusaquillo 
es una de las localidades tradicionales de la ciudad. [16] 
 
La localidad de Chapinero también abarca una importante zona rural en los cerros orientales. Sus 
cursos fluviales más destacados son el río Arzobispo, que desemboca en el San Francisco, antes de 
que éste vierta sus aguas al río Bogotá, y la quebrada El Virrey, que forma parte del sistema del río 




Figura 8. Ubicación zona de estudio en Localidad de Chapinero 
Fuente: Google Maps 
 
El presente trabajo investigativo se desarrollará para el colector de la Quebrada La Vieja, respectivo 
a los tramos comprendidos en el barrio Los Rosales (Chapinero Alto) en Bogotá - Colombia, es decir, 
desde el tramo 1 MH 2753 ubicado en la Calle 71 con Carrera 2da hasta el tramo 18 MH 0458 ubicado 
en la Carrera 5ta con Calle 68. 
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2.4 MARCO DEMOGRÁFICO 
Bogotá D.C. para el año 2018 cuenta con 8.181.047 habitantes, de los cuales 126.192 habitantes 
corresponden a la localidad de Chapinero, según datos de la Secretaria de Planeación de la ciudad2; 
en la Figura 9 se muestra el crecimiento poblacional de la ciudad desde el año 2005 y su proyección 
hasta el año 2030. 
 
En la localidad de Chapinero predomina la clase alta con 45% de los predios de estrato 6, 11,7% 
estrato 5 y el 30,8% estrato 4. [17] 
 
 
Figura 9. Crecimiento poblacional localidad de Chapinero (2005-2030) 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Secretaria de Planeación Distrital [18] 
2.4.1 Estructura poblacional 
De acuerdo con la proyección poblacional de la Secretaría Distrital de Planeación a partir del censo 
poblacional del DANE para 2015, se evidencia que la población bogotana ha crecido de manera 
continua a una tasa anual cercana al 1,3 %, pasando de 7’571.345 habitantes en 2012 a 7’980.001 
en 2016. 
 
De acuerdo con estimaciones del Departamento de Economía y Asuntos Sociales de la ONU en su 
informe Revision of World Urbanization Prospects (2014), Bogotá tendrá una población cercana a 
los 12 millones de habitantes en el año 2030, convirtiéndose en una megaciudad [19]. 
 
El 51,6% de los habitantes de Bogotá son mujeres y 48,4 % hombres; en otras palabras, se estima 
que por cada 100 hombres hay 106 mujeres. El 30,6 % de la población se concentró en las localidades 
de Suba (15,7 %) y Kennedy (14,9 %), en contraste con las localidades de Sumapaz (0,1 %), La 
Candelaria (0,1 %), Los Mártires (0,1 %) y Santa Fe (0,1 %), las cuales presentan el menor número de 
habitantes [19]. 
                                                 
2 Proyecciones por localidades 2005 – 2030, Secretaria de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion:Proy
ecciones%20de%20Poblaci%F3n. 
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La pirámide poblacional para la Localidad de Chapinero, que representa el 1,5% de la población de 




Figura 10. Estructura de población localidad de Chapinero (2018) 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Secretaria de Planeación Distrital [18] 
2.4.2 Densidad poblacional 
La proporción de población que habita en Bogotá con relación a la superficie territorial, nos indica 
que para el año 2016 existían 4.876 personas por cada kilómetro cuadrado de la ciudad, siendo las 
localidades de Kennedy (30.768 Hab/Km2), Bosa (29.626 Hab/Km2), Rafael Uribe Uribe (25.572 
Hab/Km2) las más densamente pobladas. 
 
Por el contrario, la localidad de Sumapaz (9 Hab/Km2) es la localidad en donde se presenta la menor 
densidad, lo cual no es de extrañar dado a que esta localidad es principalmente rural, lo que explica 
la poca concentración de personas por kilómetro cuadrado; con respecto a la densidad poblacional 
en el área urbana, las localidades con mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado son 
Kennedy (30.768 Hab/Km2), Bosa (29.626 Hab/Km2) y Rafael Uribe con (26.275 Hab/Km2). Por el 
contrario, Teusaquillo (9.918 Hab/Km2) y Chapinero (9.647 Hab/Km2) poseen una menor densidad 
urbana [19]. 
                                                 
3 Proyecciones por localidades 2005 – 2030, Secretaria de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion:Proy
ecciones%20de%20Poblaci%F3n. 



























ESTRUCTURA DE POBLACIÓN - CHAPINERO (2018)
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2.4.3 Envejecimiento 
El índice de envejecimiento de una población está dado por el porcentaje de personas mayores de 
65 años sobre la población menor de 15 años y permite dimensionar la capacidad de renovación de 
la población para ajustar las ofertas sociales, en Bogotá fue del 34% durante 2016, lo cual indica que 
en promedio hay un adulto mayor de 65 años por cada 3 niños menores de 15 años. Las localidades 
que concentran la mayor proporción de población envejecida son Teusaquillo (101%) y Chapinero 
(93%), donde en promedio hay 1 adulto mayor por cada niño menor de 15 años. En contraste, con 
Usme (17%) y Ciudad Bolívar (18%) dentro de las cuales en promedio hay 1 adulto mayor por cada 
6 niños menores de 15 años [19]. 
 
 
Figura 11. Índice de envejecimiento Bogotá y Chapinero (2016) 
Fuente: Adaptado de Informe de calidad de vida 2016, Bogotá como vamos [19] 
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3 METODOLOGÍA 
Este trabajo se enmarca en el método de investigación descriptiva por cuanto consiste en conocer 
las situaciones predominantes a través de la descripción exacta de las actividades y procesos. Dicho 
método no se limita a la recolección de datos, sino a la correlación que existen entre los dos métodos 
de rehabilitación de tuberías descritos (convencional a zanja abierta vs SPR sin zanja). Así mismo, 
este método recoge los datos sobre la base de una hipótesis o teoría y resume la información de 
manera concreta a fin de analizar los resultados que contribuyan al conocimiento del lector. 
3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
3.1.1 Fase 1: Recopilación de información 
La recopilación documental es un instrumento o técnica de investigación general cuya finalidad es 
obtener datos e información a partir de fuentes documentales con el fin de ser utilizados dentro de 
los límites de una investigación en concreto. Ninguna guía de recopilación puede suministrar una 
orientación detallada del material a recopilar indicando qué documentos son importantes y cuáles 
no lo son, ello depende de las habilidades del investigador, de su experiencia y capacidad para 
descubrir los indicios que permitan ubicarlos. En este aspecto, el autor depende exclusivamente de 
sus fuentes, que son el punto de partida y representan la experiencia que existe sobre el tema. La 
calidad de las mismas hará del trabajo especializado un éxito o un fracaso. Lo fundamental es tener 
siempre presente la finalidad de la investigación, pues ello permitirá juzgar lo que es apropiado o 
aprovechable en el tema específico que se esté investigando. Cuando se busca documentación se 
produce el proceso el cual se basa específicamente en que un documento remite a otro y así 
sucesivamente, con lo que se pueden encontrar pistas interesantes para el desarrollo de la 
investigación [20]. 
 
Dicha recopilación de información se hizo con respecto a los métodos sin zanja más utilizados para 
el reemplazo y/o rehabilitación de tuberías, que se muestra en el numeral 2.1.4. 
3.1.2 Fase 2: Análisis de la gestión del tiempo para la rehabilitación de tuberías mediante los 
dos métodos de estudio 
Se realizará el análisis de la Gestión del Tiempo de manera independiente para la rehabilitación de 
tuberías mediante los dos métodos de estudio, enmarcados en los lineamientos de la guía PMBOK® 
5ta edición, que se relacionan a continuación [2]: 
 
1. Planificar la gestión del cronograma: Proceso por medio del cual se establecen las políticas, 
los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 
controlar el cronograma del proyecto. 
2. Definir las actividades: Proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se 
deben realizar para generar los entregables del proyecto. 
3. Secuenciar las actividades: Proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre 
las actividades del proyecto. 
4. Estimar los recursos de las actividades: Proceso de estimar el tipo y las cantidades de 
materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de 
las actividades. 
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5. Estimar la duración de las actividades: Proceso de estimar la cantidad de períodos de trabajo 
necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. 
6. Desarrollar el cronograma: Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, 
requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación 
del proyecto. 
 
En la Figura 12 se presenta una descripción general de las actividades a desarrollar (6.1 a 6.6 de la 
Guía PMBOK®, 5ta edición). 
3.1.3 Fase 3: Comparación de las dos metodologías 
Se realiza la comparación de los análisis realizados para las metodologías de rehabilitación de 
tuberías convencional (zanja abierta) y SPR (sin zanja), con base en el capítulo 6 de la Guía PMBOK® 
5ta edición. 
3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
• Guía PMBOK® 5ta Edición. 
• Planos Planta y Perfil (1 al 3) Alcantarillado Pluvial Rehabilitación Colector La Vieja, Zona 2, 
Localidad de Barrios Unidos, Dirección de Gerencia Corporativa del Servicio al Cliente, Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  
3.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 
3.3.1 Alcance 
El presente trabajo investigativo comprende única y exclusivamente la Gestión del Tiempo según la 
Guía del PMBOK® 5ta Edición, Capítulo 6, numerales 6.1 a 6.6, para el análisis de los 2 métodos de 
rehabilitación de tuberías (convencional vs SPR sin zanja), para el caso de estudio específico del 
Colector La Vieja, desde el tramo 1 MH 2753 ubicado en la Calle 71 con Carrera 2da hasta el tramo 
18 MH 0458 ubicado en la Carrera 5ta con Calle 68, Barrio Los Rosales, Localidad Chapinero, Bogotá 
– Colombia. 
3.3.2 Limitaciones 
El presente trabajo investigativo no incluye el numeral 6.7 “Controlar el Cronograma” de la Guía 
PMBOK® 5ta Edición, debido a que la rehabilitación de los tramos descritos en el Alcance, aún se 
encuentran en fase de Planeación y no de Ejecución.  Así mismo, éste trabajo de Investigación no 
desarrollará ningún tema o aspecto Gerencial relacionado con costos o algún otro tema contentivo 
en la Guía PMBOK® 5ta Edición. 
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Figura 12.Descripción general de la gestión del tiempo del proyecto a realizar 
Fuente: Adaptado de la Guía PMBOK®, 5ta Edición [2] 
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4 PRODUCTOS A ENTREGAR 
En la Tabla 2 se presenta la relación de los productos a entregar y la sección del presente documento 
en la cual se desarrolla cada uno de estos productos. 
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Fuente: Elaboración propia 
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5 GESTIÓN DEL TIEMPO PARA LA REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS MEDIANTE LOS MÉTODOS 
CONVENCIONAL (CON ZANJA) Y SPR (SIN ZANJA) 
Se presenta a continuación el desarrollo de cada uno de los numerales del Capítulo 6. Gestión del 
Tiempo de la guía del PMBOK 5ta edición para los dos métodos de rehabilitación de tubería objeto 
del presente estudio de manera independiente, con el fin de realizar una comparación objetiva entre 
estos dos métodos. 
 
Así las cosas, de acuerdo con la metodología de la Guía PMBOK® 5ta Edición, se prepararon dos 
documentos de entrada generales para la Gestión del Tiempo del proyecto que son: 
 
• Acta de constitución del proyecto, que se presenta en el ANEXO 1. 
• Plan para la dirección del proyecto, que se presenta en el ANEXO 2. 
 
5.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA (6.1-PMBOK®) 
 
 
Figura 13. Planificar la gestión del cronograma: Entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
Fuente: Adaptado de la Guía PMBOK®, 5ta Edición [2] 
 
5.1.1 Entradas (6.1-Planificar la gestión del cronograma) 
5.1.1.1 Plan para la dirección del proyecto 
Se presenta en el ANEXO 2. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO. 
5.1.1.2 Acta de constitución del proyecto 
Se presenta en el ANEXO 1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. 
  
1. 2. 3. 
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Tabla 3. Factores ambientales internos de la empresa, Método Convencional 
 DESCRIPCIÓN CON ZANJA 
Estructura 
Organizacional 
Diseñada para procesos de producción industrial mas no para servicio. APLICA 
Tolerancia al 
riesgo 
No existe tolerancia al riesgo por cuanto los manuales de procesos han 
sido perfeccionados durante más de 56 años direccionados a resultados 




Existe cierto grado de resistencia al cambio en procesos Gerenciales y 
Productivos dada la nueva tecnología y lo que implica la reformulación 




Diseñados para control de inventarios al ser una empresa de producción 
industrial, no existen sistemas de control de proyectos en cuanto a 




Al ser la tecnología con zanja la más antigua, existe conocimiento 
académicos y empíricos, por ello no es necesario contar con 
capacitaciones. 
NO APLICA 
Fuente: Elaboración propia 
 
 






Las normas son netamente extranjeras en su origen, las cuales han sido 
adaptadas y homologadas a la normatividad Nacional, existiendo algún 





Al existir normas estatales que controlan las contrataciones en años 
electorales, se originan tiempos muertos en adjudicaciones que 
generan incertidumbre en los flujos de capacitaciones y compras 
internas a efectos de la ejecución del contrato. 
APLICA 
Clima Político 
Al existir cambios a nivel Gubernamental por elecciones, se generan a 
su vez cambios en la administración de las Instituciones Estatales que 
generan traumatismos en los enlaces de los procesos en ejecución, 
afectando directamente los procedimientos contractuales. 
APLICA 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Factores ambientales internos de la empresa, Método SPR 
 DESCRIPCIÓN SIN ZANJA 
Estructura 
Organizacional 
Diseñada para procesos de producción industrial mas no para servicio.  APLICA 
Tolerancia al 
riesgo 
No existe tolerancia al riesgo por cuanto los manuales de procesos han 
sido perfeccionados durante más de 56 años direccionados a 




Existe cierto grado de resistencia al cambio en procesos Gerenciales y 
Productivos dada la nueva tecnología y lo que implica la reformulación 




Diseñados para control de inventarios al ser una empresa de 
producción industrial, no existen sistemas de control de proyectos en 




Al ser el SPR una nueva tecnología en Colombia, no existe 
conocimiento ni académicos ni empíricos, por ello es indispensable 
contar con capacitaciones en el exterior a fin de dar cumplimiento a 
las normas establecidas para tal fin. 
APLICA 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 6. Factores ambientales externos de la empresa, Método SPR 
 DESCRIPCIÓN SIN ZANJA 
Normas 
Gubernamentales  
Las normas son netamente extranjeras en su origen, las cuales han 
sido adaptadas y homologadas a la normatividad Nacional, existiendo 




por elecciones  
Al existir normas estatales que controlan las contrataciones en años 
electorales, se originan tiempos muertos en adjudicaciones que 
generan incertidumbre en los flujos de capacitaciones y compras 
internas a efectos de la ejecución del contrato.  
APLICA 
Clima Político  
Al existir cambios a nivel Gubernamental por elecciones, se generan a 
su vez cambios en la administración de las Instituciones Estatales que 
generan traumatismos en los enlaces de los procesos en ejecución, 
afectando directamente los procedimientos contractuales.  
APLICA 
Fuente: Elaboración propia 
  
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO BAJO LA GUÍA PMBOK® 5TA EDICIÓN PARA MÉTODO SPR DE REHABILITACIÓN 










Aplica para las dos tecnologías por cuanto la empresa está diseñada para procesos 
productivos, no de servicio. 
Tolerancia al 
riesgo 
Aplica para las dos tecnologías por cuanto los manuales de procesos han sido 
perfeccionados durante más de 56 años direccionados a resultados por producción, 
pero no por servicio.  
Cultura 
Organizacional 
Aplica solamente en la tecnología Sin Zanja por cuanto los procesos son muy específicos 
para tal tecnología, pero no aplica para la tecnología con zanja por cuanto la empresa 
no se dedica a ejecutar tal tecnología. 
Sistemas de 
Información 
Aplica para las dos tecnologías por cuanto los sistemas de información están 
firmemente diseñados para control de inventarios al ser una empresa de producción 
industrial, pero no existen sistemas de control de proyectos en cuanto a avance de 
obras y control de contratos. 
Recursos 
humanos 
Aplica para la tecnología Sin Zanja por ser nueva en Colombia, para ello se requiere 
capacitaciones en el exterior, no obstante, la tecnología Con Zanja por su amplia 
trayectoria en Colombia, no requiere capacitación alguna, es de ahí que no aplica este 
rubro para tal tecnología. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




Aplica para la tecnología Sin Zanja debido a que las normas son netamente 
extranjeras en su origen, las cuales han sido adaptadas y homologadas a la 
normatividad Nacional, existiendo algún grado de desconocimiento en su 
aplicabilidad.  
 





Aplica para las dos tecnologías al existir normas estatales que controlan las 
contrataciones en años electorales, se originan tiempos muertos en 
adjudicaciones que generan incertidumbre en los flujos de capacitaciones y 
compras internas para efectos de la ejecución del contrato.  
Clima Político  
Aplica para las dos tecnologías al existir cambios a nivel Gubernamental por 
elecciones, se generan a su vez cambios en la administración de las entidades 
estatales, lo que genera traumatismos en los enlaces de los procesos en 
ejecución, afectando directamente los procedimientos contractuales.  
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1.4 Activos de los procesos de la organización 
Método convencional 
Tabla 9. Activos de los procesos de la organización, Método Convencional 
 DESCRIPCIÓN CON ZANJA 
Las herramientas de 
monitoreo e 
información que se van 
a utilizar 
Se cuenta con formatos establecidos para tal fin tales como 
listas de chequeo, cronograma paso a paso de cada una de las 
actividades el cual se ARTICULA CON LA EDT, cronograma 
general elaborado el Microsoft Project adicional a la normativa 




Se cuenta con el proceso tradicional que se desarrolló en Bogotá 
desde el año 1887 [21]. 
APLICA 
Las herramientas de 
control del cronograma 
Existen tablas de control de avance en %, listado de materiales, 
equipos y mano de obra tramo a tramo. 
NO APLICA 
Fuente: Elaboración propia 
Método SPR 
Tabla 10. Activos de los procesos de la organización, Método SPR 
 DESCRIPCIÓN SIN ZANJA 
Las herramientas de 
monitoreo e 
información que se van 
a utilizar 
Se cuenta con formatos establecidos para tal fin tales como 
listas de chequeo, cronograma paso a paso de cada una de las 
actividades el cual se ARTICULA CON LA EDT, cronograma 
general elaborado el Microsoft Project adicional a la normativa 




Se cuenta con videos en la web perteneciente a rehabilitaciones 
SPR llevadas a cabo en Europa que dan cuenta de los procesos 
utilizados. 
APLICA 
Las herramientas de 
control del cronograma 
Existen tablas de control de avance en %, listado de materiales, 
equipos y mano de obra tramo a tramo. 
APLICA 
Fuente: Elaboración propia 
Comparación 
Tabla 11. Activos de los procesos de la organización, comparación 
 DESCRIPCIÓN 
Las herramientas de 
monitoreo e 
información que se van 
a utilizar 
Aplica para la tecnología Sin Zanja por cuanto ya están establecidos los formatos 
para tal fin tales como listas de chequeo, cronograma paso a paso de cada una 
de las actividades el cual se ARTICULA CON LA EDT, cronograma general 
elaborado el Microsoft Project adicional a la normativa establecida para las 
tareas de SPR. Para la tecnología Con Zanja no aplica por cuanto la empresa no 
tiene establecida esta tecnología como línea de negocio. 
La información histórica 
Aplica para las dos tecnologías dado que se cuenta con videos en la web 
perteneciente a rehabilitaciones con los dos métodos llevados a cabo en Europa 
y América Latina. 
Las herramientas de 
control del cronograma 
Aplica para la tecnología Sin Zanja debido a que existen tablas de control de 
avance en %, listado de materiales, equipos y mano de obra tramo a tramo. Para 
la tecnología Con Zanja no aplica por cuanto la empresa no tiene establecida 
esta tecnología como línea de negocio. 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Herramientas y técnicas (6.1-Planificar la gestión del cronograma) 
5.1.2.1 Juicio de expertos 
Encuesta Método convencional 
Tabla 12. Encuesta laboral rehabilitación con Zanja (a) 
Ítem Preguntas Excelente Buena Regular Mala Nunca % 
1.1 
¿Cómo le parece la capacitación recibida 










¿Cómo considera usted la tecnología Con 
Zanja para la rehabilitación de tuberías en 
el colector La Vieja en comparación con la 
tecnología SPR? 






¿De qué calidad considera que es la 
















Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 13. Encuesta laboral rehabilitación con Zanja (b) 
Ítem Preguntas Respuesta 
2.1 
¿Recomendaría Usted la tecnología Con Zanja en 
otras compañías para rehabilitar tuberías?  Y POR 
QUE  
No. Porque se rompen las vías, genera 
congestión vehicular, es obsoleto, genera 
contaminación ambiental. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14. Encuesta laboral rehabilitación con Zanja (c) 




¿Cuál es su evaluación con respecto al tiempo de 
ejecución la tecnología Con Zanja en comparación 
de una técnica de rehabilitación SPR? 




Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 15. Encuesta laboral rehabilitación con Zanja (d) 









¿El departamento para el cual usted trabaja 
está completamente equipado para 









¿Se identifica con la EDT programada de 










¿Son útiles las actividades programadas en la 







¿Los tiempos programados en la 
rehabilitación Con Zanja son los adecuados 
respecto a las metas propuestas? 














Fuente: Elaboración propia 
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Encuesta Método SPR 
Tabla 16. Encuesta laboral rehabilitación con Zanja (a) 
Ítem Preguntas Excelente Buena Regular Mala Nunca % 
1.1 
¿Cómo le parece la capacitación recibida 






   33,33 
1.2 
¿Cómo considera usted la tecnología Con 
Zanja para la rehabilitación de tuberías en 




    33,33 
1.3 
¿De qué calidad considera que es la 






   33,34 





   100 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 17. Encuesta laboral rehabilitación con Zanja (b) 
Ítem Preguntas Respuesta 
2.1 
¿Recomendaría Usted la tecnología Con Zanja en 
otras compañías para rehabilitar tuberías?  Y POR 
QUE  
Si. Porque no se rompen las vías, no genera 
congestión vehicular, es novedoso, no genera 
contaminación ambiental. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 18. Encuesta laboral rehabilitación con Zanja (c) 
Ítem Preguntas Optima Buena Regular Mala Muy Mala 
3.1 
¿Cuál es su evaluación con respecto al tiempo de 
ejecución la tecnología Con Zanja en comparación 





   
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 19. Encuesta laboral rehabilitación con Zanja (d) 









¿El departamento para el cual usted trabaja 
está completamente equipado para 






   
4.2 
¿Se identifica con la EDT programada de 









¿Son útiles las actividades programadas en la 
rehabilitación Con Zanja? 
15 
(25,00%) 
    
4.4 
¿Los tiempos programados en la 
rehabilitación Con Zanja son los adecuados 





   








Fuente: Elaboración propia 
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Comparación 
Es evidente que para los expertos encuestados, la tecnología Sin Zanja es más versátil en sus 
aplicaciones y ofrece mejores resultados en cuanto a técnicas de ejecución, capacitaciones, calidad, 
ambientalmente es menos perjudicial, la EDT es menos compleja, los tiempos de ejecución son 
menores a fin de obtener mejores resultados en cuanto a las metas propuestas se refiere. 
5.1.2.2 Técnicas analíticas 
El cronograma de ejecución será diseñado bajo la modalidad de Ejecución rápida, realizando una 
compresión del cronograma mediante actividades en paralelo. 
5.1.2.3 Reuniones 
Con el fin de desarrollar el cronograma se efectuará una (1) reunión semanal en pro de aprobar los 
lapsos y recursos de cada actividad. Dicha reunión será realizada entre los Ingenieros que desarrollan 
el presente trabajo de grado. 
5.1.3 Salidas (6.1-Planificar la gestión del cronograma) 
5.1.3.1 Plan de gestión del cronograma 
• Se usará Microsoft Project para la elaboración del cronograma 
• Acorde con la duración estimada del proyecto se usará “días” como unidad de medida para 
la duración de las actividades. 
• Se propone verificar el avance diario durante la ejecución de las obras. 
• El avance se medirá de acuerdo al porcentaje de avance de cada actividad con respecto al 
total de la misma, de acuerdo con su propia unidad de medida y cantidades establecidas. 
• No es posible aplicar técnicas de evaluación gerencial como el Valor Ganado, pues el análisis 
de costos no está incluido en el alcance del presente documento. 
 
A continuación, se presenta la EDT generada para cada los dos métodos de rehabilitación de tuberías 
objeto de estudio; cada tramo tiene la misma estructura de trabajo, por lo que se presenta solo una 
parte de la EDT, correspondiente al Tramo 10, desde el MH4342 hasta el MH4341 (DN 1500mm y 
64,67m) al ser el de mayor longitud y por ende el de mayor duración. 
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Figura 14. EDT tramo 10, Método Convencional 





Figura 15. EDT tramo 10, Método SPR 
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5.2 DEFINIR LAS ACTIVIDADES (6.2-PMBOK®) 
 
Figura 16. Definir las actividades: Entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
Fuente: Adaptado de la Guía PMBOK®, 5ta Edición [2] 
5.2.1 Entradas (6.2-Definir las actividades) 
5.2.1.1 Plan de gestión del cronograma 
Ver numeral 5.1.3.1.  
5.2.1.2 Línea base del alcance 
Ver numeral 5.1.3.1.  
5.2.1.3 Factores ambientales de la empresa 
Ver numeral 5.1.1.3.  
5.2.1.4 Activos de los procesos de la organización 
Ver numeral 5.1.1.4.  
5.2.2 Herramientas y técnicas (6.2-Definir las actividades) 
5.2.2.1 Descomposición 
Método Convencional 
Teniendo en cuenta que las actividades que componen la rehabilitación de tuberías por este método 
son repetitivas en cada tramo, se describen las actividades necesarias para cada uno de estos 
tramos: 
 
• Levantamiento Topográfico: es necesario definir las diferentes fases del proceso y, sobre todo, 
hay que tener en cuenta una serie de factores para que la red de alcantarillado se construya 
correctamente. El levantamiento topográfico de una rehabilitación con zanja se debe definir una 
poligonal principal, a parir de la cual se definen los puntos para el trazado de la construcción de 
los manholes (pozo inspección o alcantarilla) y también se recopilarán los detalles suficientes 
para realizar de forma exacta el dibujo de la planta. A partir de aquí, se deben tomar en cuenta 
diferentes factores en el levantamiento topográfico de una red de alcantarillado. 
1. 2. 3. 
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• Señalización e intervención del tráfico: Cuando se ejecutan trabajos de construcción, 
rehabilitación, mantenimiento o actividades relacionadas con servicios públicos en una 
determinada vía, o en zona adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que 
afectan la circulación de vehículos y personas. Dichas situaciones deberán ser atendidas 
especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al 
desarrollo del proyecto cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el 
riesgo de accidentes y hacer más ágil y expedito el tránsito de los usuarios, procurando reducir 
las molestias en su desplazamiento por la vía. 
 
 
Fotografía 5. Señalización vial temporal de obra 
Fuente: https://agroredes.com.ar/senalizacion-en-via-publica-en-trabajos-de-construccion/ 
• Movilización equipos: Los equipos llegarán al sitio de la obra con anticipación a fin de ser ubicados 
en el sitio adecuado, donde generen menor traumatismo al tráfico. 
 
• Ruptura (corte y demolición) capa de rodadura con taladro neumático: Consiste en la ruptura de 
la capa de rodadura usando equipo neumático para tal fin. La capa de rodadura en los tramos a 
intervenir tiene en promedio 6cm de espesor, por lo cual los equipos apropiados para tal fin son 
aquellos tales como martillos compresores, dejando un ancho de ruptura de en promedio 3m y 
el largo dependerá de la distancia entre los pozos de inspección. Se abrirá el perímetro con los 
martillos neumáticos, procediendo de tal forma a levantar la capa de rodadura con la máquina 
retroexcavadora, disponiendo de inmediato de este material en las volquetas para su retiro y 
disposición final en los sitios autorizados. 
 
• Excavación a máquina: La excavación es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por 
medios manuales, utilizando pico y palas, o en forma mecánica con excavadoras, bulldozer y cuyo 
objeto consiste en alcanzar el nivel de subrasante que es el nivel de cimentación o soporte de 
cualquier obra o estructura civil a construir; Para realizar los trabajos se tendrán en cuenta los 
siguientes ítems: Características del terreno, tales como cohesión, densidad, nivel de 
compactación; los cuales son factores que influyen en el rendimiento de la maquinaria y el 
trabajo a realizar. Factores intrínsecos del terreno, tales como: asentamientos, niveles freáticos, 
zonas plásticas, que pueden incrementar el trabajo y los volúmenes de excavación tanto como 
en corte y relleno. Factores externos, tales como factores climáticos, tendidos aéreos o 
subterráneos, edificaciones vecinas, tráfico, que pueden hacer que se paralice la excavación, o se 
modifique su forma constructiva [22]. 
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• Entibado: Las excavaciones serán entibadas cuando sea necesario para prevenir el deslizamiento 
y desprendimiento del material de los taludes de la excavación, evitando daños a la obra, a las 
redes o a estructuras adyacentes. El entibado debe proporcionar condiciones seguras de trabajo 
y facilitar el avance del mismo. Deben entibarse todas las excavaciones de acuerdo con lo 
indicado en los planos, las ordenes de la interventoría y en profundidades mayores a 1,5m 
(Artículo 616 del Estatuto de Seguridad Industrial, resolución No 02400 de 1979). Si la 
Interventoría considera que en cualquier zona el entibado es insuficiente, podrá ordenar que se 
redefina el tipo de entibado a utilizar. Durante todo el tiempo, el Contratista deberá disponer de 
materiales suficientes y adecuados para entibar. El Contratista debe colocar el entibado 
simultáneamente con el avance del proceso de excavación y es responsable de la seguridad del 
frente de trabajo. Si el Contratista no ha recibido la orden de entibar cuando ello sea necesario, 
procederá a realizar esta operación justificándola posteriormente ante la misma Interventoría. 
En los casos en que se requiera colocar entibado se tendrá especial cuidado con la ubicación del 
material resultante de la excavación para evitar sobrecargas sobre éste. En general, el entibado 
será extraído a medida que se compacte el lleno, para evitar así el derrumbe de los taludes. Los 
vacíos dejados por la extracción del entibado, serán llenados cuidadosamente por apisonado o 
en la forma que indique la Interventoría. El Contratista tendrá la responsabilidad por todos los 
daños que puedan ocurrir por el retiro del entibado. Los elementos de un entibado en madera 
deben tener las dimensiones mínimas siguientes: 25 mm (1") de espesor para los tablones, los 
puntales o tacos estarán distanciados máximo 1,0 m. y tendrán una sección cuadrada de 100 mm 
x 100 mm (4" x 4") o sección circular de 100 mm (4") de diámetro [23]. 
 
• Extracción de tubería pre existente: El Colector La Vieja fue construido con ladrillos de forma 
trapezoidal a fin de dar la geometría circular a la estructura, de tal forma que al momento de su 
extracción mediante la tecnología con zanja, no hay posibilidad de izar la tubería existente tramo 
a tramo, por lo que se debe proceder a su destrucción/demolición y posterior retiro de los 
escombros generados, lo que hace más demorado la labor en referencia. 
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• Nivelación colchón de tubería: Consiste en las labores de nivelación del lecho de la nueva tubería 
acorde a la pendiente de diseño. Previamente las zanjas excavadas deberán estar refinadas y 
niveladas. 
 
• Colocación Tubería nueva y Relleno compactado: Antes de que las tuberías sean bajadas a la zanja 
para su colocación, cada unidad será inspeccionada y limpiada, eliminándose cualquier elemento 
defectuoso que presente rajaduras o protuberancias. Debe efectuarse izando debidamente las 
tuberías a colocar de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada elemento y a la 
recomendación de los fabricantes. El relleno deberá seguir a la instalación de la tubería tan cerca 
como sea posible, los fines esenciales que deberán cumplir este relleno son proporcionar un 
lecho para la tubería, proporcionar por encima de la tubería, una capa de material escogido que 
sirva de amortiguador al impacto de las cargas exteriores. 
 
• Rehabilitación de capa de rodadura: Las áreas que se van a intervenir serán las mismas que fueron 
retiradas para proceder a las labores de excavación. Deberán ser entonces cuadradas o 
rectangulares con lados paralelos a la vía. En el proceso de demarcación se verificará que no 
queden fisuras o grietas interrumpidas por el corte o reparación [24]. 
 
• Desmovilización equipos: Consiste en el retiro de los equipos del tramo rehabilitado hacia otro 
tramo a rehabilitar o a su sitio de resguardo temporal o final. 
Método SPR 
Teniendo en cuenta que las actividades que componen la rehabilitación de tuberías por este método 
son repetitivas en cada tramo, se describen las actividades necesarias para cada uno de estos 
tramos: 
 
• Inspección CCTV preliminar: Es la actividad inicial de la rehabilitación SPR, y consiste en evaluar 
las presentes condiciones del respectivo tramo a través de un equipo de circuito cerrado de 
televisión (CCTV) de última tecnología el cual es semi sumergible de carácter robótico; cuenta 
con un odómetro que registra la distancia a la cual se encuentran obstrucciones o penetraciones 
a la tubería a partir de un 0,00m de distancia. El trabajo será georreferenciado de acuerdo al 





Fotografía 7. CCTV para inspección de tuberías 
Fuente: http://astgrupo.com/blog/wp-content/uploads/2014/03/robot-ipek.jpg 
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• Es necesario el desvío de las aguas que son transportadas actualmente por la tubería existente 
mediante el uso de bombas y tuberías, que permitan conformar un bypass para realizar las 
labores de limpieza, inspección y rehabilitación. La ejecución de los trabajos del bypass deberá 
garantizar el mínimo impacto sonoro de los equipos, generadores, bombas. Se debe establecer 
la captación y descarga del bypass, lo cual determinará la longitud del mismo. Se debe instalar el 
equipo de bombeo y las tuberías necesarias para desviar la totalidad de las aguas que es 
transportada por las tuberías.  
 
Dependiendo de la capacidad del equipo, se deberá instalar uno o varios de estos con sus 
respectivas tuberías, en la longitud prevista para la conformación del Bypass. El Contratista 
proporcionará, instalará y operará todas las bombas de achique, drenes y canaletas necesarias; 
mangueras, tubos, válvulas de paso, y todo el equipo necesario para mantener las tuberías lo 
más secas posible; y deberá tener disponible para la obra, como reserva un equipo auxiliar de 
repuesto suficiente, para evitar interrupciones en el servicio de bombeo cuando éste sufra algún 
desperfecto, o durante los períodos de mantenimiento [25]. 
 
• Movilización equipos: Los equipos llegarán al sitio de la obra con anticipación a fin de ser ubicados 
en el sitio más adecuado, donde generen menor traumatismo al tráfico existente. 
 
• Descenso de máquina: La máquina será bajada a la boca de la tubería a rehabilitar aguas arriba 
mediante la alcantarilla respectiva con la ayuda de un camión grúa el cual la izará bajo la 
supervisión del personal de seguridad capacitado para tal fin. 
 
• Colocación de durmientes: Se deberán colocar tubos rectangulares de medida 2”x1” a fin de 
ayudar al deslizamiento del perfil toda vez éste sea ensamblado por la máquina y debidamente 
espiralado, cumpliendo a su vez con la norma que indica un recubrimiento de mínimo 1” al 





Figura 17. Esquema ubicación de durmientes 
Fuente: Elaboración propia 
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• Espiralado: Consiste en la 
fabricación de tuberías que son 
formadas en sitio mediante 
enrollado espiral, juntando tiras 
de perfiles prefabricados de 
material plástico que se usan para 
renovación de drenajes 
subterráneas sin presión y redes 
de alcantarillado.  
Fotografía 8. Espiralado SPR 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5aLPA1YzC9g 
 
• Instalación apuntalamiento: A fin de mantener las tuberías en la posición técnica al momento de 
verter el mortero que unirá las dos tuberías, es necesario apuntalar la tubería nueva mediante 
varas roscadas evitando de tal forma su flotabilidad y/o cualquier otro movimiento tal como 
desalineación del eje respectivo trazado topográficamente. 
 
 
Figura 18. Esquema apuntalamiento 
Fuente: Elaboración propia 
• Aplicación Grout. 
 
• Desinstalación apuntalamiento: Al día siguiente de la respectiva colocación del grouting que da 
rigidez a la nueva estructura, es necesario el retiro de los puntales que evitaron movimientos no 
deseados en la tubería. 
 
• Desmovilización equipos: Consiste en el retiro de los equipos del tramo rehabilitado hacia otro 
tramo a rehabilitar o a su sitio de resguardo temporal o final. 
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• Inspección CCTV final:  Se realiza al final para identificar el estado rehabilitado de la nueva 
tubería, donde la filmación debe realizarse mediante inspección televisada/robotizada con 
equipo que garantice el abscisado, niveles y registros en detalle del estado del interior de la 
tubería verificando que no existan pliegues por eventuales errores al momento del espiralado. El 
operador del equipo, en base a su experiencia propondrá el nivel de calidad de la tubería. 
Comparación 
Se evidencia que al definir las actividades en cuanto a herramientas y técnicas, la tecnología Sin 
Zanja ofrece mejores herramientas de control y técnicas de ejecución, al ser más simplificados los 
procesos y procedimientos, tanto en obra como administrativamente, ofreciendo menor riesgo al 
momento de efectuar los trabajos dada la tecnología de punta que se maneja, minimizando los 
efectos al medio ambiente, disminuyendo los equipos requeridos, así como la mano de obra y los 
requerimientos de seguridad. 
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5.2.3 Salidas (6.2-Definir las actividades) 
5.2.3.1 Lista de actividades 
Como se mencionó anteriormente, el proyecto incluye la ejecución de 18 tramos, que se harán de 
manera sucesiva en los dos métodos objeto de estudio, por lo que se muestra el listado de 
actividades para cada uno de estos tramos: 
Método Convencional 
TRAMO 10 MH 4342 - MH 4341 - DN 1500 - 64,67m 
 
• Comienzo 
• Levantamiento Topográfico 
• Señalización e intervención del tráfico 
• Movilización equipos 
• Ruptura capa de rodadura con taladro neumático  
• Excavación a máquina 
• Entibado 
• Extracción de tubería pre existente 
• Nivelación colchón de tubería 
• Colocación Tubería nueva y Relleno compactado 
• Rehabilitación de capa de rodadura 
• Desmovilización equipos 
• Fin 
Método SPR 
TRAMO 10 MH 4342 - MH 4341 - DN 1500 - 64,67m 
 
• Comienzo 
• Inspección CCTV preliminar 
• Lavado 
• Movilización equipos 
• Descenso de máquina 
• Colocación de durmientes 
• Espiralado 
• Instalación apuntalamiento 
• Aplicación Grout 
• Desinstalación apuntalamiento 
• Desmovilización equipos 
• Inspección CCTV final 
• Fin 
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5.2.3.2 Atributos de las actividades 
Método Convencional 
Se presenta en el ANEXO 4 la programación de obra completa, con las actividades de los 18 tramos; 
sin embargo, a manera de ejemplo, se muestra a continuación el listado de atributos para las 
actividades de uno de los estos tramos. 
 
 
Tabla 20. Atributos actividades Tramo 1 – Método Convencional 
Hito Id Nombre de tarea Duración 
No 1 REHABILITACIÓN COLECTOR LA VIEJA - CON ZANJA 30,00 días 
Sí 2    Comienzo 0 días 
No 3    TRAMO 1 MH 2753 - MH 1100 - DN 1300 - 9,13m 8,64 días 
Sí 4       Comienzo 0 días 
No 5       Levantamiento Topográfico 0,42 días 
No 6       Señalización e intervención del tráfico 0,5 días 
No 7       Movilización equipos 1 día 
No 8       Ruptura capa de rodadura con taladro neumático  1 día 
No 9       Excavación a máquina 1,5 días 
No 10       Entibado 0,11 días 
No 11       Extracción de tubería pre existente 0,2 días 
No 12       Nivelación colchón de tubería 0,6 días 
No 13       Colocación Tubería nueva y Relleno compactado 0,8 días 
No 14       Rehabilitación de capa de rodadura 0,9 días 
No 15       Desmovilización equipos 1 día 
Sí 16       Fin 0 días 
  …  
No 241    TRAMO 18 MH 0458 - MH 2680 - DN 1600 - 27,03m 11,44 días 
Sí 255    Fin 0 días 
Fuente: Elaboración propia 
Método SPR 
Se presenta en el ANEXO 6 la programación de obra completa, con las actividades de los 18 tramos; 
sin embargo, a manera de ejemplo, se muestra a continuación el listado de atributos para las 
actividades de uno de los estos tramos. 
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Tabla 21. Atributos actividades Tramo 1 – Método SPR 
Hito Id Nombre de tarea Duración 
No 1 REHABILITACIÓN COLECTOR LA VIEJA - SPR PE 13,44 días 
Sí 2    Comienzo 0 días 
No 3    TRAMO 1 MH 2753 - MH 1100 - DN 1300 - 9,13m 3,94 días 
Sí 4       Comienzo 0 días 
No 5       Inspección CCTV preliminar 0,5 días 
No 6       Lavado 0,1 días 
No 7       Movilización equipos 1 día 
No 8       Descenso de máquina 0,1 días 
No 9       Colocación de durmientes 0,1 días 
No 10       Espiralado 0,11 días 
No 11       Instalación apuntalamiento 0,15 días 
No 12       Aplicación Grout 0,23 días 
No 13       Desinstalación apuntalamiento 0,15 días 
No 14       Desmovilización equipos 1 día 
No 15       Inspección CCTV final 0,5 días 
Sí 16       Fin 0 días 
  …  
No 241    TRAMO 18 MH 0458 - MH 2680 - DN 1600 - 27,03m 5,62 días 
Sí 255    Fin 0 días 
Fuente: Elaboración propia 
Comparación 
Al momento de analizar los atributos de las actividades, evidenciamos que las actividades de la 
tecnología Con Zanja en su descripción son más extensas por cuanto algunas llegan a contener dos 
actividades en una como por ejemplo la Ruptura capa de rodadura con taladro neumático, que 
necesariamente incluye transporte y disposición final de escombros y la Excavación a máquina la 
cual también incluye el transporte y disposición final de sobrantes; por otro lado, la tecnología Sin 
Zanja ofrece actividades puntuales en su ejecución, siendo lineal su ejecución y por ende la 
concentración del equipo técnico es mayor al no tener multitareas. 
 
5.2.3.3 Lista de hitos 
Se presenta en el ANEXO 4. PROGRAMACIÓN DE OBRA (PROJECT) – MÉTODO CONVENCIONAL y en 
el ANEXO 6. PROGRAMACIÓN DE OBRA (PROJECT) – MÉTODO SPR la programación de obra 
completa, con los listados de hitos; sin embargo, a manera de ejemplo, se muestra a continuación la 
lista de hitos para uno (1) de los 18 tramos. 
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Tabla 22. Lista de hitos 
Hito Id Nombre de tarea Duración 
No 1 REHABILITACIÓN COLECTOR LA VIEJA - SPR PE 13,44 días 
Sí 2    Comienzo 0 días 
No 3    TRAMO 1 MH 2753 - MH 1100 - DN 1300 - 9,13m 3,94 días 
Sí 4       Comienzo 0 días 
Sí 16       Fin 0 días 
  …  
No 241    TRAMO 18 MH 0458 - MH 2680 - DN 1600 - 27,03m 5,62 días 
Sí 242       Comienzo 0 días 
Sí 254       Fin 0 días 
Sí 255    Fin 0 días 
Fuente: Elaboración propia 
5.3 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES (6.3-PMBOK®) 
 
Figura 19. Secuenciar las actividades: Entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
Fuente: Adaptado de la Guía PMBOK®, 5ta Edición [2] 
5.3.1 Entradas (6.3-Secuenciar las actividades) 
5.3.1.1 Plan de gestión del cronograma 
Ver numeral 5.1.3.1. 
5.3.1.2 Lista de actividades 
Ver numeral 5.2.3.1. 
5.3.1.3 Atributos de las actividades 
Ver numeral 5.2.3.2. 
5.3.1.4 Lista de hitos 
Ver numeral 5.2.3.3. 
1. 2. 3. 
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5.3.1.5 Enunciado del alcance del proyecto 
El presente trabajo investigativo comprende única y exclusivamente la Gestión del Tiempo según la 
Guía del PMBOK® 5ta Edición, Capítulo 6, numerales 6.1 a 6.6, para el análisis de dos (2) métodos 
de rehabilitación de tuberías (convencional vs. SPR sin zanja), para el caso de estudio específico del 
Colector La Vieja, desde el tramo 1 (MH 2753) ubicado en la Calle 71 con Carrera 2da hasta el tramo 
18 (MH 0458) ubicado en la Carrera 5ta con Calle 68, Barrio Los Rosales, Localidad Chapinero, Bogotá 
– Colombia. 
5.3.1.6 Factores ambientales de la empresa 
Ver numeral 5.1.1.3. 
5.3.1.7 Activos de los procesos de la organización 
Ver numeral 5.1.1.4. 
5.3.2 Herramientas y técnicas (6.3-Secuenciar las actividades) 
5.3.2.1 Método de diagramación por precedencia (PDM) 
El presente trabajo investigativo está desarrollado mediante el método de diagramación por 
precedencia (PDM), técnica utilizada para construir un modelo de programación en el cual las 
actividades que se representan mediante nodos se vinculan gráficamente a través de una o más 
relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas; en este caso, solo se incluye 
un tipo de dependencia o relación lógica a saber: 
 
• Final comienzo (FC). Se trata de una relación lógica en la cual la actividad sucesora no puede 
comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Ejemplo: La aplicación de 
grouting (sucesora) no puede dar comienzo hasta que el apuntalamiento no esté culminado. 
5.3.2.2 Determinación de las dependencias 
En el presente trabajo de investigación, la dependencia tiene un solo atributo: dependencia 
obligatoria. 
 
• Las dependencias obligatorias son las requeridas legal o contractualmente o las inherentes a la 
naturaleza del trabajo. Las dependencias obligatorias a menudo implican limitaciones físicas, 
como en un proyecto de construcción, en que es imposible erigir la superestructura hasta que no 
se hayan construido los cimientos; o en un proyecto de electrónica, en que es necesario haber 
construido el prototipo para poder probarlo. En ocasiones se utilizan las expresiones “lógica 
dura” o “dependencias duras” para referirse a las dependencias obligatorias. Las dependencias 
de tipo técnico no son necesariamente obligatorias. El equipo del proyecto, durante el proceso 
de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son obligatorias. No se deben 
confundir las dependencias obligatorias con la asignación de restricciones de cronograma en la 
herramienta de programación [2]. 
 
Se presenta en el ANEXO 4. PROGRAMACIÓN DE OBRA (PROJECT) – MÉTODO CONVENCIONAL y en 
el ANEXO 6. PROGRAMACIÓN DE OBRA (PROJECT) – MÉTODO SPR la programación de obra 
completa, con las precedencias definidas para cada actividad. 
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5.3.2.3 Adelantos y retrasos 
En atención al numeral 5.3.2.1Método de diagramación por precedencia (PDM), los adelantos en 
la programación del presente trabajo investigativo están bajo la modalidad “Final comienzo (FC)” lo 
que convierte automáticamente a la programación en altamente crítica en la actividad de 
“Espiralado” ya que todas las actividades dependen en su continuidad de tal labor. 
5.3.3 Salidas (6.3-Secuenciar las actividades) 
5.3.3.1 Diagramas de red del cronograma del proyecto 
Se presenta en el ANEXO 3. DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO – MÉTODO CONVENCIONAL y en el 
ANEXO 5. DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO – MÉTODO SPR. 
5.4 ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES (6.4-PMBOK®) 
 
Figura 20. Estimar los recursos de las actividades: Entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
Fuente: Adaptado de la Guía PMBOK®, 5ta Edición [2] 
5.4.1 Entradas (6.4- Estimar los recursos de las actividades) 
5.4.1.1 Plan de gestión del cronograma 
Ver numeral 5.1.3.1. 
5.4.1.2 Lista de actividades 
Ver numeral 5.2.3.1. 
5.4.1.3 Atributos de las actividades 
Ver numeral 5.2.3.2. 
5.4.1.4 Calendario de recursos 
Se asumió el calendario estándar para todos los recursos; esto basados en la realización de las 
actividades de obra en horario laboral diurno únicamente, pues en la zona de intervención se tiene 
conocimiento de las quejas e impedimentos de la comunidad ante los trabajos nocturnos, que 
disminuyen un poco las ventajas del método sin zanja, pues el sistema permitiría ejecutar estas 
actividades durante las 24 horas. 
1. 2. 3. 
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5.4.1.5 Registro de riesgos 
La evaluación de riesgos no está incluida en el alcance del presente documento; sin embargo, se da 
una corta descripción de las actividades con más riesgos potenciales o que generarían un mayor 
impacto al proyecto. 
Método Convencional 
La ruta crítica atraviesa por las labores de excavación, actividad que concentra la mayor parte del 
trabajo (horas hombre y horas maquina), que se puede ver afectada por fallas de la maquinaría, 
condiciones climáticas, interferencia con otras redes existentes, daño en las tuberías que se 
conectan al tramo en rehabilitación, espacio de maniobrabilidad, etc., lo que eleva el riesgo y por 
ende las demoras causadas se transmiten al plazo general de ejecución, afectando el balance 
financiero del contrato. 
Método SPR 
En el evento de producirse una falla en la máquina de espiralado, siendo esta actividad parte de la 
ruta crítica, se pueden producir demoras en la culminación del tramo que generaría un impacto 
directo de retraso en el plazo general de culminación de obra, lo que causaría sobrecostos para el 
constructor. Dicho riesgo puede producirse por alguna mala praxis de los operarios en la máquina o 
bien, por no cumplir el mantenimiento preventivo estipulado en el respectivo manual de 
operatividad. 
5.4.1.6 Estimación de costos de las actividades 
Como se mencionó en los numerales 3.3.1y 3.3.2 donde se definieron el Alcance y las Limitaciones 
del presente trabajo investigativo, no se analizarán costos de ningún tipo. 
5.4.1.7 Factores ambientales de la empresa 
Ver numeral 5.1.1.3. 
5.4.1.8 Activos de los procesos de la organización 
Ver numeral 5.1.1.4. 
5.4.2 Herramientas y técnicas (6.4- Estimar los recursos de las actividades) 
5.4.2.1 Juicio de expertos 
Ver numeral 5.1.2.1. 
5.4.2.2 Análisis de alternativas 
Este análisis hace parte de la gestión de adquisiciones, que no fue incluido en el alcance del presente 
documento. 
5.4.2.3 Datos de estimaciones publicados 
No existen datos públicos sobre el rendimiento de la rehabilitación de tuberías por el método SPR, 
sin zanja. 
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5.4.2.4 Estimación ascendente 
Se realiza el análisis de recursos necesarios para la ejecución de cada actividad, que a su vez componen la ejecución de un tramo de rehabilitación 
de tubería; se presenta a continuación el desglose de recursos para las actividades contempladas en la EDT para los dos métodos de rehabilitación 







Figura 21. Desglose de recursos de cada actividad – EDT, Método SPR 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Desglose de recursos de cada actividad – EDT, Método Convencional 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2.5 Software de gestión de proyectos 
La programación del proyecto se desarrolla bajo el programa de Microsoft Project y se desarrolla 
bajo la técnica analítica descrita en las herramientas y técnicas descritas en la Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) — Quinta edición. 
5.4.3 Salidas (6.4- Estimar los recursos de las actividades) 
5.4.3.1 Recursos requeridos para las actividades 
Método convencional 
 
Tabla 23. Recursos requeridos- Método convencional 
Nombre del recurso Cantidad Unidad 
MADERA PARA ENTIBADO 2.902,45 M2 
RETROEXCAVADORA CAT 420 E 936,40 Hr 
MAESTRO DE OBRA 220,12 Hr 
JEFE DE CUADRILLA 130,00 Hr 
AYUDANTE 11.557,60 Hr 
CAMIONETA DOBLE CABINA 1.826,80 Hr 
VOLQUETA 576,00 Hr 
TUBERÍA D=1300 mm 224,79 M 
TUBERÍA D=1500 mm 209,30 M 
TUBERÍA D=1550 mm 69,05 M 
TUBERÍA D=1600 mm 77,36 M 
ESTACIÓN DE TOPOGRAFÍA 445,6 Hr 
CAMA BAJA 288,00 Hr 
CARRO ESCOLTA CAMA BAJA 28,00 Hr 
RECEBO COMÚN 2.131,61 M3 
PLANCHA COMPACTADORA 672,00 Hr 
ASFALTO 87,06 M3 
EQUIPO PARA COLOCACIÓN DE ASFALTO 462,40 Hr 
OFICIAL DE OBRA 1.336,80 Hr 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Recursos requeridos- Método SPR 
Sin Zanja 
Nombre del Recurso Cantidad Unidad 
PUNTALES 596,00 Und 
GROUTING 173,60 M3 
PERFIL SPR 21.259,76 M 
MAQUINA SPR 1,00 Und 
MAESTRO DE OBRA 487,52 Hr 
JEFE DE CUADRILLA 775,52 Hr 
AYUDANTE 1.401,83 Hr 
CAMIÓN CCTV 144,00 Hr 
CAMIONETA DOBLE CABINA 500,80 Hr 
CARRO TANQUE 12m3 68,80 Hr 
VACTOR 68,80 Hr 
CAMIÓN GRÚA 288,00 Hr 
TUBO RECTANGULAR 2"x1" 210,00 Und 
Fuente: Elaboración propia 
5.4.3.2 Estructura de desglose de recursos 
Los recursos se separaron en dos categorías, de acuerdo con la nomenclatura que se debe usar en 
el software, que son: 
 
• Trabajo: corresponde a maquinaria, equipos, transporte y personal 
• Materiales. 
5.5 ESTIMAR LOS DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (6.5-PMBOK®) 
 
Figura 23. Estimar la duración de las actividades: Entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
Fuente: Adaptado de la Guía PMBOK®, 5ta Edición [2] 
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5.5.1 Entradas (6.5- Estimar la duración de las actividades) 
5.5.1.1 Plan de gestión del cronograma 
Ver numeral 5.1.3.1. 
5.5.1.2 Lista de actividades 
Ver numeral 5.2.3.1. 
5.5.1.3 Atributos de las actividades 
Ver numeral 5.2.3.2. 
5.5.1.4 Recursos requeridos para las actividades 
Ver numeral 5.4.3.1. 
5.5.1.5 Calendario de recursos 
Ver numeral 5.4.1.4. 
5.5.1.6 Enunciado del alcance del proyecto 
Ver numeral 5.3.1.5. 
5.5.1.7 Registro de riesgos 
Ver numeral 5.4.1.5. 
5.5.1.8 Estructura de desglose de recursos 
Ver numeral 5.4.3.2. 
5.5.1.9 Factores ambientales de la empresa 
Ver numeral 5.1.1.3. 
5.5.1.10 Activos de los procesos de la organización 
Ver numeral 5.1.1.4. 
5.5.2 Herramientas y técnicas (6.5- Estimar la duración de las actividades) 
5.5.2.1 Juicio de expertos 
Ver numeral 5.1.2.1. 
5.5.2.2 Estimación análoga 
No existen proyectos similares de rehabilitación de tubería por el método SPR sin zanja, pues es un 
método nuevo en el país. 
5.5.2.3 Estimación paramétrica 
No se tiene datos de referencia en el país para la rehabilitación de tubería por el método SPR sin 
zanja. 
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5.5.2.4 Estimación por tres valores 
Considerando la incertidumbre y el riesgo que se puede presentar en cada tecnología, mediante la 
herramienta ofimática Project, se realizaron cada una de las programaciones respectivas a cada una 
de ellas, revisando y evaluando técnicamente la correlación entre las actividades se puede concluir 
que mediante el método PERT el cual utiliza tres estimaciones para definir un rango aproximado de 
duración de una actividad, la más apropiada para éste tipo de actividades en la industria de la 
construcción es la “Más probable”, la cual se basa en la duración de la actividad, en función de los 
recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad, de las expectativas realistas de 
disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones. 
5.5.2.5 Técnicas grupales de toma de decisiones 
La toma de decisiones fue realizada mediante la participación en el proceso de estimación de los 
investigadores basándose en la amplia experiencia adquirida tanto académica como laboralmente, 
adicional a los juicios de los expertos quienes se involucraron en el proceso de estimación 
incrementando su compromiso con la consecución de los resultados estimados. Es importante 
destacar que la estimación de los recursos y duraciones, fue a través de los métodos Gantt y PERT. 
5.5.3 Salidas (6.5- Estimar la duración de las actividades) 
5.5.3.1 Estimación de la duración de las actividades 
Se presenta en el ANEXO 4. PROGRAMACIÓN DE OBRA (PROJECT) – MÉTODO CONVENCIONAL y en 
el ANEXO 6. PROGRAMACIÓN DE OBRA (PROJECT) – MÉTODO SPR la programación de obra 
completa, con la duración asignada a cada actividad. 
5.6 DESARROLLAR EL CRONOGRAMA (6.6-PMBOK®) 
 
Figura 24. Secuenciar las actividades: Entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
Fuente: Adaptado de la Guía PMBOK®, 5ta Edición [2] 
1. 2. 3. 
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5.6.1 Entradas (6.6-Desarrollar el cronograma) 
5.6.1.1 Plan de gestión del cronograma 
Ver numeral 5.1.3.1. 
5.6.1.2 Lista de actividades 
Ver numeral 5.2.3.1. 
5.6.1.3 Atributos de las actividades 
Ver numeral 5.2.3.2. 
5.6.1.4 Diagramas de red del cronograma del proyecto 
Ver numeral 5.3.3.1. 
5.6.1.5 Recursos requeridos para las actividades 
Ver numeral 5.4.3.1. 
5.6.1.6 Calendario de recursos 
Ver numeral 5.4.1.4. 
5.6.1.7 Estimación de la duración de las actividades 
Ver numeral 5.5.3.1. 
5.6.1.8 Enunciado del alcance del proyecto 
Ver numeral 5.3.1.5. 
5.6.1.9 Registro de riesgos 
Ver numeral 5.4.1.5. 
5.6.1.10 Asignaciones de personal al proyecto 
Se muestra en la Figura 25 la estructura propuesta 
para la organización del personal de obra, para las 
dos metodologías. 
 
En la Tabla 25 se muestra la asignación total del 
personal y demás recursos para el método de 
rehabilitación de tuberías con zanja y en la Tabla 
26 se muestra la asignación total del personal y 
demás recursos para el método SPR sin zanja. 
  
Figura 25. Estructura organizacional del personal 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Asignación total de recursos- Método Convencional 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Asignación total de recursos- Método SPR 
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5.6.1.11 Estructura de desglose de recursos 
Ver numeral 5.4.3.2. 
5.6.1.12 Factores ambientales de la empresa 
Ver numeral 5.1.1.3. 
5.6.1.13 Activos de los procesos de la organización 
Ver numeral 5.1.1.4. 
5.6.2 Herramientas y técnicas (6.6-Desarrollar el cronograma) 
5.6.2.1 Análisis de la red del cronograma 
Ver numeral Ver numeral 5.3.3.1. 
5.6.2.2 Método de la ruta crítica 
El cronograma de obra fue diseñado planeando la ejecución de la rehabilitación de los 18 tramos en 
secuencia, es decir, con el fin de minimizar los impactos sobre el tráfico y la comunidad en general y 
minimizando el personal y equipos a utilizar, pues los tramos analizados corresponden 
aproximadamente a 580m de longitud de colector con diámetros desde 1300mm hasta 1600mm. 
 
Por esta razón todo el cronograma de las dos metodologías corresponde a su respectiva ruta crítica 
desde el inicio hasta el fin de la obra. 
5.6.2.3 Adelantos y retrasos 
Ver numeral 5.3.2.3. 
5.6.2.4 Compresión del cronograma 
No es posible realizar compresión a los cronogramas planteados, sin incluir frentes de obra 
adicionales, es decir, ejecutando más tramos a la vez, lo que representaría aumentar el personal y 
maquinaría asignados, que no consideramos representativo en proyecto como este, de corta 
duración. 
5.6.2.5 Herramienta de programación 
Se usó Microsoft Project  
 
5.6.3 Salidas (6.6-Desarrollar el cronograma) 
5.6.3.1 Línea base del cronograma 
Se presenta en el ANEXO 4. PROGRAMACIÓN DE OBRA (PROJECT) – MÉTODO CONVENCIONAL y en 
el ANEXO 6. PROGRAMACIÓN DE OBRA (PROJECT) – MÉTODO SPR la programación de obra 
completa, donde se estableció la línea base para los dos métodos de rehabilitación de tuberías 
objeto de estudio. 
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5.6.3.2 Cronograma del proyecto 
Se presenta en el ANEXO 4. PROGRAMACIÓN DE OBRA (PROJECT) – MÉTODO CONVENCIONAL y en 
el ANEXO 6. PROGRAMACIÓN DE OBRA (PROJECT) – MÉTODO SPR las programaciones o 
cronogramas de obra completos. 
5.6.3.3 Datos del cronograma 
El modelo de programación de las dos tecnologías a fin de describir y controlar el cronograma, se 
incluyeron en debida forma los hitos (comienzo y fin), actividades, atributos (Lo antes posible, no 
comenzar antes de, no comenzar despues de, debe comenzar el) y restricciones. De la misma forma, 
se presentan cuadros resumen de recursos por período de tiempo, cronograma más probable con 
fechas obligatorias, ruta critica para evitar contingencias. 
5.6.3.4 Calendarios del proyecto 
Para la programación de las dos tecnologías, en igual medida se contemplaron todos y cada uno de 
los días festivos, dejando como días de ejecución solo los días hábiles, tomando en consideración de 
igual forma 8 hr/día efectivas. Para tales efectos, los sábados y domingos se dejan como días de 
descanso, pero estos mismos pudiesen ser utilizados como días laborales en el eventual caso de 
planes de contingencia a causa de cualquier falla que afecte directamente la ruta crítica. 
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6 ENTREGA DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 
6.1 APORTE DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE OBRAS 
Al aplicar la metodología propuesta por la guía PMBOK® 5ta edición, en lo referente al Capítulo 6. 
Gestión del Tiempo, para la evaluación del método de rehabilitación de tubería convencional (a 
zanja abierta) y el método SPR (sin zanja), se evidenció que siguiendo el paso a paso de la guía se 
obtiene un cronograma de obra más preciso, lo que representa una mejor planeación en todos los 
ámbitos gerenciales de proyectos. 
 
La ejecución de los procesos asociados a la creación de la EDT, desglose de recursos, estimación 
ascendente, entre otros, incluidos en la metodología del PMBOK® 5ta edición para la Gestión del 
Tiempo, minimizan el riesgo de que se presenten ítems no previstos durante la ejecución del 
proyecto y representan un insumo más confiable para los procesos de Gestión de Costos, Gestión 
de Riesgos y Gestión de Adquisiciones, que aumentan la probabilidad de obtener proyectos exitosos. 
6.2 ¿CÓMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CON LOS RESULTADOS? 
¿La rehabilitación de tubería sin zanja es mejor que la rehabilitación de la tubería convencional 
evaluándolas desde la gestión del tiempo de la guía PMBOK®, 5ta edición? 
 
Desde el punto de vista de la Gestión del Tiempo de la Guía PMBOK®, 5ta edición, la rehabilitación 
de tubería sin zanja, específicamente el método SPR aplicado en la rehabilitación del Colector La 
Vieja en los 18 tramos comprendidos entre la Calle 71 con Carrera 2 y la Carrera 5 con Calle 68 (Barrio 
Los Rosales, Bogotá – Colombia), es mejor que la rehabilitación de tuberías por el método tradicional 
a zanja abierta, por las resultados obtenidos en la aplicación de la metodología que se mencionan a 
continuación: 
 
• Actividades propias de movimiento de tierras del método convencional para rehabilitación de 
tuberías, como excavaciones y rellenos, tienen un mayor grado de incertidumbre en cuanto a la 
estimación de la duración de las mismas, pues su correcta ejecución está limitada a condiciones 
climáticas secas. 
 
• A pesar de requerir equipo y materiales especializados el método SPR para rehabilitación de 
tuberías sin zanja, representa una estructura de trabajo más simple que el método 
tradicional/convencional a zanja abierta, pues cuenta con actividades bien definidas y una 
posibilidad mínima de requerir la posterior inclusión de actividades no previstas. 
 
• Al evaluar la duración de las actividades de rehabilitación de tubería para los dos métodos de 
estudio, en el tramo más largo de la zona de estudio y por ende el más crítico (Tramo 10) se 
obtuvo una duración de 8,29 días para el método SPR y 21,51 días para el método tradicional, es 
decir, 260% aproximadamente de aumento en la duración de la obra solo en este tramo, lo que 
genera mayores requerimientos de recursos como mano de obra y equipos, además de todos los 
materiales adicionales que se requieren al realizar un reemplazo y no una rehabilitación como tal 
de la tubería existente. 
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6.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
Se hace entrega a la Universidad Católica de Colombia del presente documento, con sus respectivos 
anexos, el cual se acompaña de un artículo IEEE, como resumen del presente trabajo de grado. 
 
Adicionalmente, el día 01 de diciembre de 2018 se sustentarán los avances alcanzados con el apoyo 
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7 NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO 
En el alcance del presente trabajo de grado se descartó realizar un análisis económico o financiero 
que permitiera comparar desde este criterio gerencial las ventajas y deficiencias para cada una de 
las metodologías de rehabilitación de tubería estudiadas, por lo que se hace entrega como anexo de 
los contratos de obra e interventoría adjudicados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, cuyo objeto es “OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES LA VIEJA Y LAS DELICIAS”, 
como insumo para una futura investigación, pues dicho contrato corresponde a la primera vez que 
se implementa en el país la tecnología de rehabilitación de tuberías usando el método SPR sin zanja. 
 
Adicionalmente, en el desarrollo de la metodología se evalúan superficialmente los beneficios en 
términos ambientales de los métodos de rehabilitación de tubería sin zanja frente al método 
convencional a zanja abierta, por lo que se considera que sería un tema de estudio interesante para 
evaluar más a fondo, ya que disminuye significativamente la generación de residuos/escombros, no 
se requiere reemplazo de materiales de relleno, no se genera material particulado por cortes o 
demoliciones, no se afecta la estructura vial existente, etc.; criterios que pudiesen ser decisivos en 
la elección de uno u otro método para la rehabilitación de tuberías, incluso como criterio de mayor 
preponderancia que los costos asociados a su implementación. 
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8 CONCLUSIONES 
• Se aplicó la metodología para la Gestión del Tiempo de la Guía PMBOK®, 5ta edición, en la 
rehabilitación de tuberías, para el método SPR sin zanja y el método convencional a zanja abierta, 
en un caso de estudio específico que corresponde a los 18 tramos del Colector La Vieja 
comprendidos entre la Calle 71 con Carrera 2 y la Carrera 5 con Calle 68 (Barrio Los Rosales, 
Bogotá – Colombia). 
 
• Desde el punto de vista de la Gestión del Tiempo, es claro que el método SPR sin zanja, para 
rehabilitación de tuberías, representa una estructura de trabajo mucho más simple y con menor 
grado de incertidumbre que el método convencional, por los motivos que fueron detallados en 
el numeral 6.2 ¿Cómo se responde a la pregunta de investigación con los resultados?. 
 
• En la Tabla 27 se muestran las duraciones obtenidas para cada Tramo objeto de estudio, aplicando 
los dos métodos para la rehabilitación de tuberías, donde se muestra que la rehabilitación de 
tuberías por el método convencional representa casi un 230% del tiempo necesario para 
rehabilitar el mismo tramo de tubería aplicando el método SPR sin zanja. 
 
Tabla 27. Duración rehabilitación x tramos 













Con Zanja vs. 
SPR 
Tramo 1 MH 2753 MH 1100 1.300 9,13 3,94 8,64 219,29% 
Tramo 2 MH 1100 MH 1635 1.300 34,49 6,13 16,43 268,03% 
Tramo 3 MH 1635 MH 2747 1.300 22,33 5,28 10,88 206,06% 
Tramo 4 MH 2747 MH 2186 1.300 21,08 5,19 11,46 220,81% 
Tramo 5 MH 2186 MH 3827 1.300 20,18 5,13 10,05 195,91% 
Tramo 6 MH 3827 MH 4365 1.300 12,98 4,62 7,71 166,88% 
Tramo 7 MH 4365 MH 2182 1.300 36,48 6,29 16,06 255,33% 
Tramo 8 MH 2182 MH 3824 1.300 26,71 5,60 13,13 234,46% 
Tramo 9 MH 3824 MH 4342 1.300 41,41 6,64 15,72 236,75% 
Tramo 10 MH 4342 MH 4341 1.500 64,67 8,29 21,51 259,47% 
Tramo 11 MH 4341 MH4341A 1.500 34,33 6,13 13,53 220,72% 
Tramo 12 MH4341A MH 2725 1.500 44,27 6,84 18,55 271,20% 
Tramo 13 MH 2725 MH 2682 1.500 59,63 7,92 23,65 298,61% 
Tramo 14 MH 2682 MH 0460 1.500 6,4 4,16 5,88 141,35% 
Tramo 15 MH 0460 MH 3765 1.550 57,88 7,79 22,82 292,94% 
Tramo 16 MH 3765 MH 1580 1.550 11,17 4,50 6,71 149,11% 
Tramo 17 MH 1580 MH 0458 1.600 50,33 7,27 19,43 267,26% 
Tramo 18 MH 0458 MH 2680 1.600 27,03 5,62 11,44 203,56% 
TOTAL 580,5 
PROMEDIO % AUMENTO EN 
DURACIÓN CON ZANJA 
228,21% 
Fuente: Elaboración propia 
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• En la Tabla 28 se presentan los rendimientos proyectados para la rehabilitación del Colector 
tramo por tramo; es importante aclarar que el rendimiento del proyecto en general es mayor 
(43m/día para el método SPR y 19m/día para el método convencional), ya que se traslapan 
actividades de obra entre tramos adyacentes. 
 
Tabla 28. Tramos de rehabilitación y rendimiento 



















Tramo 1 MH 2753 MH 1100 1.300 9,13 3,94 8,64 2,32 1,06 
Tramo 2 MH 1100 MH 1635 1.300 34,49 6,13 16,43 5,63 2,10 
Tramo 3 MH 1635 MH 2747 1.300 22,33 5,28 10,88 4,23 2,05 
Tramo 4 MH 2747 MH 2186 1.300 21,08 5,19 11,46 4,06 1,84 
Tramo 5 MH 2186 MH 3827 1.300 20,18 5,13 10,05 3,93 2,01 
Tramo 6 MH 3827 MH 4365 1.300 12,98 4,62 7,71 2,81 1,68 
Tramo 7 MH 4365 MH 2182 1.300 36,48 6,29 16,06 5,80 2,27 
Tramo 8 MH 2182 MH 3824 1.300 26,71 5,60 13,13 4,77 2,03 
Tramo 9 MH 3824 MH 4342 1.300 41,41 6,64 15,72 6,24 2,63 
Tramo 10 MH 4342 MH 4341 1.500 64,67 8,29 21,51 7,80 3,01 
Tramo 11 MH 4341 MH4341A 1.500 34,33 6,13 13,53 5,60 2,54 
Tramo 12 MH4341A MH 2725 1.500 44,27 6,84 18,55 6,47 2,39 
Tramo 13 MH 2725 MH 2682 1.500 59,63 7,92 23,65 7,53 2,52 
Tramo 14 MH 2682 MH 0460 1.500 6,4 4,16 5,88 1,54 1,09 
Tramo 15 MH 0460 MH 3765 1.550 57,88 7,79 22,82 7,43 2,54 
Tramo 16 MH 3765 MH 1580 1.550 11,17 4,50 6,71 2,48 1,66 
Tramo 17 MH 1580 MH 0458 1.600 50,33 7,27 19,43 6,92 2,59 
Tramo 18 MH 0458 MH 2680 1.600 27,03 5,62 11,44 4,81 2,36 
PROMEDIO RENDIMIENTO (m/día) 5,02 2,13 
Fuente: Elaboración propia 
• En el método SPR sin zanja se obtuvo un rendimiento programado diario de 5,02m/día 
(promedio) y en el método Convencional, con zanja, se obtuvo un rendimiento programado diario 
de 2,13m/día (promedio). 
 
• En la tecnología Sin Zanja se obtuvo un total de 1824,97 horas efectivas acumuladas de ejecución, 
entre personal, herramientas y equipos, lo que guarda relación directa con carga laboral y 
depreciación, representando un total de 135,79hr/día de ejecución acumulada. 
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• En la tecnología Con Zanja se obtuvo un total de 4224,90 horas efectivas acumuladas de ejecución 
entre personal, herramientas y equipos, lo que guarda relación directa con carga laboral y 
depreciación, representando un total de 140,83hr/día de ejecución acumulada. 
 
• Se evidenció que el método SPR sin Zanja utiliza menos recursos y es más rápida en su ejecución 
que el método convencional para rehabilitación de tuberías, lo que significa menores costos 
operativos. 
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